

2026 年度システム創成プロジェクト日程表

回	日付	時間帯	イノベーション創出型 2 年目	イノベーション創出型 1 年目	チーム開発指導型 2 年目	チーム開発指導型 1 年目
1	4 月 7 日	16:50-18:30	オリエンテーション	オリエンテーション	オリエンテーション	オリエンテーション
2	4 月 14 日	16:50-18:30	イノベーション創出型オリ エンテーション（講師①）	イノベーション創出型オリ エンテーション（講師①）	前年度の成果の共有	システム開発のテーマの決 定
3	4 月 21 日	16:50-18:30	<ul style="list-style-type: none"> 前年度の成果の共有 開発環境の構築 	チームビルディング	開発環境の構築	システム開発準備 <ul style="list-style-type: none"> 開発環境の構築 使用するツールの学 習 テーマに関する問題 収集 問題点の抽出 エレベータピッチの 作成 ユーザストーリーマ ッピング MVP の設定 プロダクトバックロ グの作成
4	4 月 28 日	16:50-18:30	前期分のプロダクトバック ログの作成	DX のためのデザイン概論・ リサーチ設計（講師②）	スプリント 1	
5	5 月 12 日	16:50-18:30	スプリント 1	発案契機企業のユーザリサ ーチ 1	スプリント 1	
6	5 月 19 日	16:50-18:30	スプリント 1	発案契機企業のユーザリサ ーチ 2	スプリント 1	
7	5 月 26 日	16:50-18:30	スプリント 1	リサーチ結果の分析手法 （講師②）	スプリント 1	
8	6 月 2 日	16:50-18:30	スプリント 2	課題の定義・プロトタイピ ング（講師②）	スプリント 1	
9	6 月 9 日	16:50-18:30	スプリント 2	アクティングアウトの発表 会（講師②、講師①）	スプリント 2	
10	6 月 16 日	16:50-18:30	スプリント 2	<ul style="list-style-type: none"> 発案契機企業に商品案 を提案するための打ち 合わせのアポイント（7 月 1 日～6 日） 商品設計シートの作成 	スプリント 2	
11	6 月 23 日	16:50-18:30	スプリント 2	商品説明資料の作成	スプリント 2	

回	日付	時間帯	イノベーション創出型 2年目	イノベーション創出型 1年目	チーム開発指導型 2年目	チーム開発指導型 1年目
12	6月30日	16:50-18:30	顧客インタビュー1	<ul style="list-style-type: none"> 商品内容の改善 価値顧客シートの作成 発案契機企業への説明準備 	スプリント2	
13	7月7日	16:50-18:30	<ul style="list-style-type: none"> 顧客インタビュー2 ビジネスプランの伝え方の講義動画（講師①） 	<ul style="list-style-type: none"> 商品内容の改善 商品説明資料と価値顧客シートの更新（講師①） 	報告資料作成	報告資料作成
14	7月14日	16:50-18:30	<ul style="list-style-type: none"> 講義動画についてチーム内で発表 前期の振り返り 後期分のプロダクトバックログの作成（MATSUE Tech-Product Award の応募書類作成を含むこと） 	<ul style="list-style-type: none"> 発案契機企業に商品案を提案するための打ち合わせのアポイント（10月7日～13日） 前期の振り返り 	<ul style="list-style-type: none"> 報告資料作成 前期の振り返り 	<ul style="list-style-type: none"> 報告資料作成 前期の振り返り
15, 16	10月6日	14:55-18:30	スプリント3	<ul style="list-style-type: none"> 商品説明資料の改善 インタビュー台本作成 	夏休みの進捗報告と後期の計画策定	夏休みの進捗報告と後期の計画策定
17, 18	10月14日	14:55-18:30	スプリント3	<ul style="list-style-type: none"> 発案契機企業との打ち合わせ結果を踏まえた商品の改善 発案契機企業以外の企業へのインタビュー計画策定 リストアップした企業に打ち合わせのアポイ 	スプリント3	スプリント1

回	日付	時間帯	イノベーション創出型 2年目	イノベーション創出型 1年目	チーム開発指導型 2年目	チーム開発指導型 1年目
				ントメント（10月27日～11月9日）		
19, 20	10月20日	14:55-18:30	スプリント4	<ul style="list-style-type: none"> インタビューの仕方と収益計画作成方法の補足説明 インタビュー練習 リストアップした企業に打ち合わせのアポイントメント（11月10日～11月16日） （講師①） 	スプリント3	スプリント1
21, 22	10月27日	14:55-18:30	スプリント4	<ul style="list-style-type: none"> シンプル収益モデルの作成 MATSUE Tech-Product Awardの応募書類の作成 	スプリント3	スプリント1
23, 24	11月10日	14:55-18:30	スプリント5	<ul style="list-style-type: none"> インタビュー台本兼記録表の作成 インタビューの報告スライドの作成 MATSUE Tech-Product Awardの応募書類の更新 	スプリント3	スプリント1
25, 26	11月17日	14:55-18:30	スプリント5	<ul style="list-style-type: none"> インタビュー台本兼記録表の作成 インタビューの報告ス 	スプリント3	スプリント1

回	日付	時間帯	イノベーション創出型 2年目	イノベーション創出型 1年目	チーム開発指導型 2年目	チーム開発指導型 1年目
				ライドの作成 ・ MATSUE Tech-Product Award の応募書類の完成		
27, 28	11月24日	14:55-18:30	MATSUE Tech-Product Award の応募書類完成	チーム別指導（講師①）	スプリント4（成果物の評価含む）	スプリント2
29, 30	12月1日	14:55-18:30	スプリント6（実証実験、結果の分析、成果発表会の資料作成、発表練習を含むこと）	チーム別指導指摘事項への対応1	スプリント4	スプリント2
31, 32	12月8日	14:55-18:30	スプリント6	・ チーム別指導指摘事項への対応2 ・ 事業プレゼンテーションの作成	スプリント4	スプリント2
33, 34	12月15日	14:55-18:30	スプリント6	・ 事業プレゼンテーションの完成	スプリント4	スプリント2
35, 36	12月22日	14:55-18:30	チーム別指導（講師①）	チーム別指導（講師①）	スプリント4	スプリント2
37, 38	1月19日（仮）	14:55-18:30	・ 成果発表会の資料作成 ・ 発表練習	・ 成果発表会の資料作成 ・ 発表練習	・ 成果発表会の資料作成 ・ 発表練習	・ 成果発表会の資料作成 ・ 発表練習
39, 40, 41, 42	2月6日（仮）	9:00-17:00	成果発表会	成果発表会	成果発表会	成果発表会

- 37～42回は日程を変更する場合があります。