

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年5月）

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[Transmission Stop]																														
N. 1モニタリングポスト	[Transmission Stop]																														
N. 2モニタリングポスト	[Transmission Stop]																														
N. 3モニタリングポスト	[Transmission Stop]																														
N. 4モニタリングポスト	[Transmission Stop]																														
N. 5モニタリングポスト	[Transmission Stop]																														
N. 6モニタリングポスト	[Transmission Stop]																														
1号機放水路水モニタ	[Transmission Stop]																														
2号機放水路水モニタ	[Transmission Stop]																														
1号機排気筒モニタ	[Transmission Stop]																														
2号機排気筒モニタ	[Transmission Stop]																														
1号機カービン排気筒モニタ	[Transmission Stop]																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	[Transmission Stop]																														
風向	[Transmission Stop]																														
風速	[Transmission Stop]																														

◻ テレメータ変動期間  
 ◼ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ①風向・風速計用電源切替に伴う伝送停止（5/8）
- ②2号機放射線モニタサンプリングラック点検工事に伴う伝送停止  
 （5/10～5/13, 5/13～5/17, 5/22）
- ③モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止  
 （5/13～6/11, 5/22～6/11, 5/31～6/12）
- ④1号機第2回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止  
 （5/28, 5/30）
- ⑤防火帯設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（5/30）