

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年5月）

	5月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[Shaded]																														
N. 1 モニタリングポスト	[Shaded]												③5/13 9:00~6/11 18:00																		
N. 2 モニタリングポスト	[Shaded]												[Shaded]																		
N. 3 モニタリングポスト	[Shaded]																						③5/22 9:00~6/11 18:00								
N. 4 モニタリングポスト	[Shaded]																						[Shaded]								
N. 5 モニタリングポスト	[Shaded]																						③5/31 9:00~6/12 18:00								
N. 6 モニタリングポスト	[Shaded]																						[Shaded]								
1号機放水路水モニタ	[Shaded]																						④5/28 9:00~18:00								
2号機放水路水モニタ	[Shaded]																						④5/30 9:00~18:00								
1号機排気筒モニタ	[Shaded]																						[Shaded]								
2号機排気筒モニタ	[Shaded]										②5/10 17:00~5/13 9:00											②5/22 9:00~17:30									
1号機ケビン排気筒モニタ	[Shaded]																						[Shaded]								
2号機非常用ガス処理系モニタ	[Shaded]																②5/23 9:00~5/29 17:00														
風向	[Shaded]							①5/8 12:00~13:00														[Shaded]									
風速	[Shaded]							①5/8 12:00~13:00														[Shaded]									

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

② 2号機放射線モニタサンプリングラック点検工事に伴う伝送停止

(5/10~5/13, 5/13~5/17, 5/22

→5/10~5/13, 5/22, 5/23~5/29)

⑥ 2号機本館建物内部溢水対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/16)

[作業内容]

① 風向・風速計用電源切替に伴う伝送停止 (5/8)

③ モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止

(5/13~6/11, 5/22~6/11, 5/31~6/12)

④ 1号機第2回定期点検工事(廃止措置段階)のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止

(5/28, 5/30)

⑤ 防火帯設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/30)