

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年6月）

	6月																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
2号機発電機出力	[Shaded area]																																						
No. 1モニタリングポスト	①5/13 9:00~6/7 18:00																																						
No. 2モニタリングポスト	[Shaded area]																																						
No. 3モニタリングポスト	①5/21 9:00~6/7 18:00																																						
No. 4モニタリングポスト	[Shaded area]																																						
No. 5モニタリングポスト	①5/29 9:00~6/10 18:00																																						
No. 6モニタリングポスト	[Shaded area]																																						
1号機放水路水モニタ	[Shaded area]																										⑥6/27 9:00~18:00												
2号機放水路水モニタ	[Shaded area]			③6/4 10:00~12:00				[Shaded area]				④6/4 10:00~12:00				[Shaded area]				⑤6/10 9:00~18:00				[Shaded area]				⑤6/20 9:00~18:00				[Shaded area]				⑤6/24 9:00~18:00			
1号機排気筒モニタ	[Shaded area]																																						
2号機排気筒モニタ	[Shaded area]			③6/4 10:00~12:00				[Shaded area]				④6/4 10:00~12:00				[Shaded area]				[Shaded area]				[Shaded area]				[Shaded area]											
1号機タービン排気筒モニタ	[Shaded area]			②6/4 9:00~17:00				[Shaded area]				②6/5 9:00~17:00				[Shaded area]				[Shaded area]				[Shaded area]				[Shaded area]											
2号機非常用ガス処理系モニタ	[Shaded area]			③6/4 10:00~12:00				[Shaded area]				④6/4 10:00~12:00				[Shaded area]				[Shaded area]				[Shaded area]				[Shaded area]											
風向	[Shaded area]																																						
風速	[Shaded area]																																						

□ テレマーク変動期間
■ テレマーク停止期間

[作業内容]

- ①モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止
(5/13~6/7, 5/21~6/7, 5/29~6/10)
- ②1号機所内蒸気ヘッダ入口ドレン弁取替修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
(6/4, 6/5)
- ③2号機ケーブル処理室固定式消火設備干渉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
(6/4)
- ④2号機ケーブル処理室既設壁撤去工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (6/4)
- ⑤2号機放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (6/10, 6/20, 6/24)
- ⑥1号機第2回定期点検工事 (廃止措置段階) のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止
(6/27)

以上