

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2019年10月）

□ フィールド変動期間  
■ フィールド停止期間

	10月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
No. 1モニタリングポスト		①10/2 9:00~18:00																														
No. 2モニタリングポスト																																
No. 3モニタリングポスト																																
No. 4モニタリングポスト																																
No. 5モニタリングポスト																																
No. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機カービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

[作業内容]

- ①長期停止追加点検工事のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止  
（10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/7, 10/8, 10/11, 10/29,  
10/30, 10/31）
- ②2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（10/1）
- ③1号機中央制御室制御盤移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（10/2）

以上