

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年12月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
No. 1モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 2モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑥12/11 9:00~18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 3モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ②12/2 9:00~18:30 ②12/3 9:00~18:30 ②12/4 9:00~18:30 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 4モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑥12/11 9:00~18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 5モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ②12/1 9:00~18:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
No. 6モニタリングポスト	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑥12/11 9:00~18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00 ⑧12/15 9:00~18:00																														
1号機放水水路モニタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
2号機放水水路モニタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑤12/7 9:00~18:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
1号機排気筒モニタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
2号機排気筒モニタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
1号機タービン排気筒モニタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	①11/24 9:00~12/24 17:00 ④12/4 9:00~1/13 9:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
風向	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														
風速	①11/24 9:00~12/24 17:00 ③12/1 9:00~12:00 ⑦12/14 9:00~12/17 17:00																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ① 1号機運転監視用計算機リブレース対応工事に伴う伝送停止
(11/24~12/18→11/24~12/24)
- ⑥ モニタリングポスト低レンジ検出器取替工事に伴う伝送停止
(12/10, 12/11 (No. 4モニタリングポストの停止日を12/10→12/11に変更))

[作業内容]

- ② モニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止 (12/1, 12/2, 12/3, 12/4)
- ③ 1号機主変圧器他解体撤去工事のうちケーブル撤去作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/1)
- ④ 2号機非常用ガス処理系点検工事に伴う伝送停止 (12/4~1/13)
- ⑤ 2号機取水コントロールセンタ建物除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (12/7)
- ⑦ 安全パラメータ表示システム点検工事に伴う伝送停止 (12/14~12/17)
- ⑧ モニタリングポスト用UPS収納盤のUPSバッテリー取替工事に伴う伝送停止 (12/15)

以上