

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年2月）

	2月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2号機発電機出力	[Shaded]																												
N o. 1モニタリングポスト	[Shaded]																												
N o. 2モニタリングポスト	[Shaded]																												
N o. 3モニタリングポスト	[Shaded]																												
N o. 4モニタリングポスト	[Shaded]																												
N o. 5モニタリングポスト	[Shaded]																												
N o. 6モニタリングポスト	[Shaded]																												
1号機放水路水モニタ	[Shaded]																												
2号機放水路水モニタ	[Shaded]																												
1号機排気筒モニタ	[Shaded]																												
2号機排気筒モニタ	[Shaded]																												
1号機タービン排気筒モニタ	[Shaded]																												
2号機非常用カス処理系モニタ	[Shaded]																												
風向	[Shaded]																												
風速	[Shaded]																												

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ⑤ 2号機火災防護設備設置工事による空調ダクト撤去におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/19)
- ⑥ 2号機空調換気系隔離弁リミットスイッチ修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/21)

[作業内容]

- ① 2号機排気筒モニタ室建具修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/3)
- ② 2号機第1フィルタ付ベント設備サポート取付け作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/3)
- ③ 2号機火災防護設備設置工事による電線管ルート変更におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/4)
- ④ 2号機放水路水モニタ不具合事象発生による点検実施に伴う伝送停止 (2/4~2/5)