

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2020年9月）

	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
No. 1モニタリングポスト																														
No. 2モニタリングポスト																														
No. 3モニタリングポスト																														
No. 4モニタリングポスト																														
No. 5モニタリングポスト																														
No. 6モニタリングポスト																														
1号機放水路水モニタ																														
2号機放水路水モニタ																														
1号機排気筒モニタ																														
2号機排気筒モニタ																														
1号機タービン排気筒モニタ																														
2号機非常用カス処理系モニタ																														
風向																														
風速																														

テレメタ変動期間  
 テレメタ停止期間

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

- ① 2号機火災防護設備設置工事のうち2号機ケーブル処理室電気配線貫通部穴仕舞処理作業におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/1 → 9/7)
- ② 2号機ケーブル処理室電気配線貫通部止水処理対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/1 → 9/7)

[作業内容]

- ③ 1号機第3回定期点検工事 (廃止措置段階) のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (9/15, 16)

以上