



[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

② 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/10)

→停止対象項目の追加

[作業内容]

① モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止 (11/1, 11/2, 11/4, 11/5, 11/8, 11/9)

③ 安全パラメータ表示システム用ネットワーク機器取替工事に伴う伝送停止 (11/15, 11/16)

④ 2号機放水口海水温度計プルボックス取替工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/15)

⑤ 2号機波及的影響設備耐震補強他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/5)

以上