



島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2021年8月）

	8月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
2号機発電機出力																																
No. 1モニタリングポスト																																
No. 2モニタリングポスト																																
No. 3モニタリングポスト																																
No. 4モニタリングポスト																																
No. 5モニタリングポスト																																
No. 6モニタリングポスト																																
1号機放水路水モニタ																																
2号機放水路水モニタ																																
1号機排気筒モニタ																																
2号機排気筒モニタ																																
1号機タービン排気筒モニタ																																
2号機非常用ガス処理系モニタ																																
風向																																
風速																																

 テレメータ変動期間
 テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① 2号機火災監視カメラ設備干渉対策工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/2）
- ② 2号機消火器ブラケット他取替修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/2）
- ③ 1号機廃液コレクタタンク室内消火系配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/3）
- ④ 2号機ケーブル処理室耐火障壁設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（8/23）

以上