

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成23年2月）

□ リモータ変動期間  
■ リモータ停止期間

	2 月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1号機発電機出力																													
2号機発電機出力																													
№. 1モニタリングポスト																													
№. 2モニタリングポスト																													
№. 3モニタリングポスト																													
№. 4モニタリングポスト																													
№. 5モニタリングポスト																													
№. 6モニタリングポスト																													
1号機放水路水モタ																													
2号機放水路水モタ																													
1号機排気筒モタ																													
2号機排気筒モタ																													
1号機タービン排気筒モタ																													
2号機非常用ガス処理系モタ																													
風向																													
風速																													

【作業内容】

- ① №. 5モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（1/24～2/21）
- ② №. 1モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（1/31～2/21）
- ③ №. 3モニタリングポスト取替工事に伴う伝送停止（2/10～2/21）
- ④ 1号機運転監視用計算機停止に伴う伝送停止（2/28～3/7）

以上