

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成23年9月）

□ フィールド変動期間  
■ フィールド停止期間

	9月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1号機発電機出力																															
2号機発電機出力																															
No. 1モタリングボスト																															
No. 2モタリングボスト																															
No. 3モタリングボスト																															
No. 4モタリングボスト																															
No. 5モタリングボスト																															
No. 6モタリングボスト																															
1号機放水路水モタ																															
2号機放水路水モタ																															
1号機排気筒モタ																															
2号機排気筒モタ																															
1号機カービン排気筒モタ																															
2号機非常用ガス処理系モタ																															
風向																															
風速																															

[作業内容]

- ③ 1号機放水路水モニタ検出器付近で使用する電動工具のノイズチェック実施に伴う伝送停止（9/27）

以下については連絡済

[作業内容]

- ① 1号機排気筒モニタケーブル付近で使用する電動工具のノイズチェック実施に伴う伝送停止（9/6）
- ② 1号機排気筒モニタケーブル付近での溶接作業に伴う伝送停止（9/14）

以上