

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成24年3月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力																																
2号機発電機出力	①2/6 9:00～6/8 17:00																															
N○. 1モニタリングポスト																															⑤3/29 9:00～20:30	
N○. 2モニタリングポスト																															⑤3/29 9:00～20:30	
N○. 3モニタリングポスト																															⑤3/29 9:00～20:30	
N○. 4モニタリングポスト																															⑤3/29 9:00～20:30	
N○. 5モニタリングポスト																															⑤3/29 9:00～20:30	
N○. 6モニタリングポスト																															⑤3/29 9:00～20:30	
1号機放水路水ミタ																																
2号機放水路水ミタ	①2/6 9:00～6/8 17:00																															
1号機排気筒ミタ																																
2号機排気筒ミタ	①2/6 9:00～6/8 17:00																															
1号機タービン排気筒ミタ																																
2号機非常用ガス処理系ミタ	①2/6 9:00～6/8 17:00																															
風向																															⑤3/19 12:00～13:00	
風速																															⑤3/19 12:00～13:00	

[計画変更]

⑥ モニタリングポスト設備バックアップ電源設置工事に伴う伝送停止（3/29）

以下については連絡済

[作業内容]

- ① 2号機運転監視用計算機改良工事に伴う伝送停止（2/6~6/8）
- ② NO. 6モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止（3/1）
- ③ NO. 5モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止（3/2）
- ④ NO. 4モニタリングポスト定期点検に伴う伝送停止（3/5）
- ⑤ 管理事務所非常用電源停電作業に伴う伝送停止（3/19）

以上