

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年3月）

	3月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1号機発電機出力							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
2号機発電機出力							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
No. 1モニタリングポスト							④3/7 9:00~3/12 19:00				①3/10 9:00~18:00																					
No. 2モニタリングポスト							①3/7 9:00~18:00				④3/7 9:00~3/12 19:00																					
No. 3モニタリングポスト							①3/4 9:00~18:00																									
No. 4モニタリングポスト							①3/6 9:00~18:00																									
No. 5モニタリングポスト							①3/5 9:00~18:00																									
No. 6モニタリングポスト							①3/3 9:00~18:00																									
1号機放水路水モニタ							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
2号機放水路水モニタ							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
1号機排気筒モニタ							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
2号機排気筒モニタ							③3/5 9:00~12:00																									
1号機タービン排気筒モニタ							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
2号機非常用ガス処理系モニタ							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
風向							④3/7 9:00~3/12 19:00																									
風速							④3/7 9:00~3/12 19:00																									

[作業内容]

- ①原子力災害対策特別措置法に基づくモニタリングポスト点検に伴う伝送停止（3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/10）
- ②α・βダスト, よう素モニタ取替工事に伴う伝送停止（3/5~3/10）
- ③2号機排気筒耐震裕度向上工事のうち基礎補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（3/5）
- ④島根原子力情報伝送システム改良作業に伴う伝送停止（3/7~3/12）
- ⑤2号機放水路水モニタ光伝送装置点検に伴う伝送停止（3/11~3/12）
- ⑥中央制御室盤改造工事に伴う伝送停止（3/13, 3/14）
- ⑦2号機放射線モニタサンプリングラック点検に伴う伝送停止（3/19~3/24, 3/26）

以上