

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成26年2月）

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1号機発電機出力	■	■																										
2号機発電機出力	■	■																										
No. 1モニタリングポスト	■	■																										
No. 2モニタリングポスト	■	■																										
No. 3モニタリングポスト	■	■																										
No. 4モニタリングポスト	■	■																										
No. 5モニタリングポスト	■	■																										
No. 6モニタリングポスト	■	■																										
1号機放水路水モニタ	■	■																										
2号機放水路水モニタ	■	■																										
1号機排気筒モニタ	■	■																										
2号機排気筒モニタ	■	■																										
1号機カービン排気筒モニタ	■	■																										
2号機非常用ガス処理系モニタ	■	■																										
風向	■	■																										
風速	■	■																										

[計画変更]

- ④ 2号機燃料プール冷却配管支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/4)

以下については連絡済

[作業内容]

- ① 1号機ガスボンベ庫壁面修理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (2/3)
- ② 管理事務所非常用電源停電作業に伴う伝送停止 (2/4)
- ③ α・βダスト, よう素モニタ取替工事に伴う伝送停止 (2/24~2/28)

以上