

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年1月）

	1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力																															
No. 1モーター発電機																															
No. 2モーター発電機																															
No. 3モーター発電機																															
No. 4モーター発電機																															
No. 5モーター発電機																															
No. 6モーター発電機																															
1号機放水路水モーター																															
2号機放水路水モーター																															
1号機排気筒モーター																															
2号機排気筒モーター																															
1号機サクション排気筒モーター																															
2号機非常用ガス処理系モーター																															
風向																															
風速																															

□ モーター変動期間
■ モーター停止期間

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑥ 2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (1/21)

→停止対象項目の追加

[作業内容]

① 1号機原子炉補機海水系ベント配管修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (1/4)

② 周辺防護区域外側巡視路手摺設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (1/12)

③ 2号機運転監視用計算機の通信機器取替工事に伴う伝送停止 (1/17~1/19)

④ ERSSへの伝送項目追加工事に伴う伝送停止 (1/20~2/1)

⑤ 2号放水接合槽モニタリング開口部嵩上げ工事に伴う伝送停止 (1/21)

⑦ 2号機排気筒モニタ室補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (1/24)

⑧ 2号機排気筒モニタ室入口扉撤去・復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止
(1/25)

⑨ モニタリングポスト・気象観測装置用電線管一時移設工事に伴う伝送停止 (1/26)

以上