

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年11月）

□ テレメータ変動期間  
 ■ テレメータ停止期間

	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力																														
No. 1モータリングボスト																														
No. 2モータリングボスト																														
No. 3モータリングボスト																														
No. 4モータリングボスト																														
No. 5モータリングボスト																														
No. 6モータリングボスト																														
1号機放水路水モタ																														
2号機放水路水モタ																														
1号機排気筒モタ																														
2号機排気筒モタ																														
1号機ケビン排気筒モタ																														
2号機非常用ガス処理系モタ																														
風向																														
風速																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

④ 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事に伴う伝送停止 (11/28~12/12 → 11/14、11/16、11/17、11/18~11/21、11/22~11/24、11/25~12/12)

⑥ 管理事務所 2号館非常用電源盤電源切替に伴う伝送停止 (11/17)

[作業内容]

② 2号機排気筒低レンジモニタ分離工事のうちエアコン設置工事に伴う伝送停止 (11/7)

③ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (11/22)

⑤ 2号機非常用ガス処理系モニタ点検に伴う伝送停止 (10/27~11/2)

以上