

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2022年2月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	2月																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
2号機発電機出力	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00												⑦2/16 13:00~16:00													
No. 1モータリングポスト	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00				②2/8 9:00~12:00							⑤2/10 9:00~18:00								③2/21 9:00~18:00						⑧2/28 9:00~3/4 18:00
No. 2モータリングポスト	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00				②2/8 9:00~12:00						⑤2/10 9:00~18:00								③2/21 9:00~2/25 18:00						⑧2/28 9:00~18:00	
No. 3モータリングポスト	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00				②2/8 9:00~12:00						⑤2/10 9:00~18:00								③2/21 9:00~18:00						⑧2/28 9:00~3/4 18:00	
No. 4モータリングポスト	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00				②2/8 9:00~12:00						⑤2/10 9:00~18:00								③2/21 9:00~2/25 18:00						⑧2/28 9:00~18:00	
No. 5モータリングポスト	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00				②2/8 9:00~12:00						⑤2/10 9:00~18:00								③2/21 9:00~18:00						⑧2/28 9:00~3/4 18:00	
No. 6モータリングポスト	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00				②2/8 9:00~12:00						⑤2/10 9:00~18:00								③2/21 9:00~2/25 18:00						⑧2/28 9:00~18:00	
1号機放水路水モタ	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00										④2/10 9:00~12:00															
2号機放水路水モタ	①1/20 9:00~2/1 17:00			①2/4 9:00~12:00				②2/8 9:00~12:00						④2/10 9:00~12:00									⑥2/22 8:30~17:00					⑥2/28 8:30~17:00	

	2月																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1号機排気筒モニタ	■			①																								
2号機排気筒モニタ	■			①																								
1号機ケーボン排気筒モニタ	■			①																								
2号機非常用ガス処理系モニタ	■			①																								
風向	■			①																								
風速	■			①																								

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

①ERSSへの伝送項目追加工事に伴う伝送停止

(1/20~2/1 → 1/20~2/1, 2/4)

⑨2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(2/7)

⑩2号機本館建物防火扉監視設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止

(2/10)

[作業内容]

②2号機火災防護設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(2/8)

③2号機固定式消火設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(2/8)

④自動火災報知設備設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(2/10)

⑤野外放射線モニタ盤扉ハンドル修理工事に伴う伝送停止(2/10)

⑥2号機放水接合槽モニタリング開口部嵩上げ工事および除却工事における伝送停止

(2/15, 2/16, 2/21, 2/22, 2/28)

⑦2号機排気筒低レンジモニタ分離工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止(2/16)

⑧モニタリングポスト操作表示器取替工事に伴う伝送停止

(2/21~2/25, 2/28~3/4)

以上