

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年12月）

□ テレメータ変動期間  
 ■ テレメータ停止期間

	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	[Shaded area]																														
No. 1モニタリングポスト	[Shaded area]																														
No. 2モニタリングポスト	[Shaded area]																														
No. 3モニタリングポスト	[Shaded area]																														
No. 4モニタリングポスト	[Shaded area]																														
No. 5モニタリングポスト	[Shaded area]																														
No. 6モニタリングポスト	[Shaded area]																														
1号機放水路水モニタ	[Shaded area]																														
2号機放水路水モニタ	[Shaded area]																														
1号機排気筒モニタ	[Shaded area]																														
2号機排気筒モニタ	[Shaded area]																														
1号機ケビン排気筒モニタ	[Shaded area]																														
2号機非常用ガス処理系モニタ	[Shaded area]																														

①12/1 9:00~1/31 17:00  
 ②12/1 9:00~10:00  
 ③12/1 9:00~10:00  
 ④12/1 9:00~18:00  
 ⑤12/1 10:00~12/28 17:00  
 ⑥12/4 9:00~17:00  
 ⑦12/13 9:00~18:00  
 ⑧12/12 9:00~12:00  
 ⑨12/14 9:00~18:00  
 ⑩12/20 10:00~12:00  
 ⑪12/22 13:00~16:00  
 ⑫12/20 10:00~12:00  
 ⑬12/21 9:00~18:00  
 ⑭12/20 10:00~12:00  
 ⑮12/25 9:00~18:00

	12月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
風向	■	■	■												■	■	■			■															
		②12/1 9:00~10:00														⑨12/15 12:00~13:00																			
																						⑩12/20 10:00~12:00													
風速	■	■	■												■	■	■			■															
		②12/1 9:00~10:00														⑨12/15 12:00~13:00																			
																						⑩12/20 10:00~12:00													

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

⑪ 2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/22）

【作業内容】

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（12/1~1/31）
- ② 2号機自動火災報知設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/1）
- ③ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち電線管布設工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/1）
- ④ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止（12/1）
- ⑤ 2号機A一格納容器内水素酸素分析装置改造工事に伴う伝送停止（12/1~12/28）
- ⑥ 2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/4）
- ⑦ モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止  
（12/12、12/13、12/14、12/21、12/22、12/25）
- ⑧ 2号機支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/12）
- ⑨ 2号機定期点検工事停電作業に伴う電源迂回工事に伴う伝送停止（12/15）
- ⑩ 2号機格納容器内温度計設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/20）

以上