

	12月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
風向	■														■																				
	②12/1 9:00~10:00														⑨12/15 12:00~13:00						⑩12/20 10:00~12:00														
風速	■														■																				
	②12/1 9:00~10:00														⑨12/15 12:00~13:00						⑩12/20 10:00~12:00														

【計画変更】（変更箇所については朱記表示）

⑦モニタリングポスト簡易点検工事に伴う伝送停止

（12/12、12/13、12/14、12/21、12/22、12/25
→12/12、12/13、12/14、12/21）

【作業内容】

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（12/1～1/31）
- ② 2号機自動火災報知設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/1）
- ③ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事のうち電線管布設工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/1）
- ④ モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止（12/1）
- ⑤ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事に伴う伝送停止（12/1～12/28）
- ⑥ 2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/4）
- ⑧ 2号機支持構造物耐震補強工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/12）
- ⑨ 2号機定期点検工事停電作業に伴う電源迂回工事に伴う伝送停止（12/15）
- ⑩ 2号機格納容器内温度計設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/20）
- ⑪ 2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事によるノイズチェックに伴う伝送停止（12/22）

以上