

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年7月）

□ テレメータ変動期間
 ■ テレメータ停止期間

	7月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機発電機出力	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
No. 1モニタングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②6/20 9:00~7/4 18:00 ④7/3 10:00~12:00 ⑥7/10 9:00~18:00 ⑦7/20 9:00~18:00 ⑨7/13 9:00~12:00 ⑬7/31 9:00~18:00																														
No. 2モニタングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②6/20 9:00~7/5 18:00 ④7/3 10:00~12:00 ⑥7/10 9:00~18:00 ⑨7/13 9:00~12:00 ⑬7/31 9:00~18:00																														
No. 3モニタングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②6/20 9:00~7/3 18:00 ④7/3 10:00~12:00 ⑥7/10 9:00~18:00 ⑦7/12 9:00~18:00 ⑨7/13 9:00~12:00 ⑬7/31 9:00~18:00																														
No. 4モニタングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②6/20 9:00~7/6 18:00 ④7/3 10:00~12:00 ⑥7/10 9:00~18:00 ⑨7/13 9:00~12:00 ⑬7/31 9:00~18:00																														
No. 5モニタングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④7/3 10:00~12:00 ⑥7/10 9:00~18:00 ⑨7/13 9:00~12:00 ⑯7/26 9:00~18:00 ⑳7/31 9:00~18:00																														
No. 6モニタングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②6/20 9:00~7/7 18:00 ④7/3 10:00~12:00 ⑥7/10 9:00~18:00 ⑨7/13 9:00~12:00 ⑬7/31 9:00~18:00																														
1号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑨7/13 9:00~12:00																														
2号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑨7/13 9:00~12:00 ⑩7/19 10:30~11:00 ⑫7/20 13:00~17:00																														
1号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
2号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
1号機カビン排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														

		7月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
2号機非常用ガス処理系モニ	①	4/3 9:00~8/31 17:00																														
	③	7/1 9:00~8/1 9:00																														
風向	⑤	7/3 13:00~16:00																														
	⑦	7/11 14:30~15:30																														
風速	⑧	7/20 14:00~15:00																														
	⑩	7/19 14:00~17:00																														
	⑨	7/12 10:00~11:00																														
	⑧	7/14 10:00~11:00																														
	④	4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑨	7/13 9:00~12:00																														
	①	4/3 9:00~8/31 17:00																														
	⑨	7/13 9:00~12:00																														

【作業内容】

- ① 2号機SPDSデータ収集サーバ二重化工事他に伴う伝送停止（4/3~8/31）
- ② モニタリングポストサイバーセキュリティ対策工事に伴う伝送停止（6/20~7/7）
- ③ 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止（7/1~8/1）
- ④ 2号機原子炉建物大物搬入口改造工事に伴う除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/3）
- ⑤ 2号機配管等貫通部穴仕舞処理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/3）
- ⑥ モニタリングポスト無線装置修理工事に伴う伝送停止（7/10、7/12、7/20、7/26）
- ⑦ 2号機格納容器内水素酸素分析装置移設工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/11）
- ⑧ 2号機燃料プール監視カメラ設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/12、7/14、7/20）
- ⑨ サイトバンカ床ドレン配管改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/13）
- ⑩ 2号機放水路モニタ室移設工事に伴う伝送停止（7/19）
- ⑪ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事（機械工事）におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/19）
- ⑫ 2号機重油移送配管ダクト設置（V期）他工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止（7/20）
- ⑬ 2号機中央制御室共通盤警報窓移設工事に伴う伝送停止（7/31）

以上