

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年6月）

テレメータ変動期間  
 テレメータ停止期間

		6月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2号機発電機出力		①4/3 9:00~8/31 17:00																													
No. 1モニタリングポスト		①4/3 9:00~8/31 17:00																													

	6月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
No. 6モニタリングポスト	①4/3 9:00~8/31 17:00 ④6/6 10:00~18:00 ④6/7 10:00~18:00 ⑤6/16 9:00~18:00 ⑥6/19 10:00~11:00 ⑧6/5 9:00~12:00 ⑦6/20 9:00~7/7 18:00																														
1号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
2号機放水路水モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑩6/8 10:00~11:00																														
1号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
2号機排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑨6/6 10:00~12:00 ⑪6/12 9:00~12:00																														
1号機タービン排気筒モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00																														
2号機非常用ガス処理系モータ	①4/3 9:00~8/31 17:00 ②6/1 9:00~16:30 ②6/2 9:00~16:30 ②6/5 9:00~19:00 ②6/6 9:00~19:00 ②6/7 9:00~19:00 ②6/8 9:00~19:00 ②6/9 9:00~6/12 19:00 ②6/13 9:00~19:00 ②6/14 9:00~19:00 ②6/15 9:00~19:00 ②6/16 9:00~7/3 9:00																														
風向	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤6/16 9:00~18:00																														
風速	①4/3 9:00~8/31 17:00 ⑤6/16 9:00~18:00																														

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑩周辺防護区域北側フェンス設置工事および関連除却工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (6/8)

⑪2号機ディーゼル燃料貯蔵タンク他耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (6/12)

[作業内容]

①2号機SPDSデータ収集サーバ二重化工事他に伴う伝送停止 (4/3~8/31)

②2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (6/1、6/2、6/5、6/6、6/7、6/8、6/9~6/12、6/13、6/14、6/15、6/16~7/3)

③2号機長期停止追加点検工事のうちモニタリングポスト点検工事に伴う伝送停止 (6/1、6/2、6/5、6/6、6/7、6/8、6/9、6/12、6/13、6/14)

④2号機中央制御室共通盤警報密移設工事のうちケーブル布設工事に伴う伝送停止 (6/5、6/6、6/7、6/8)

⑤2号機BD群停電による電源切替に伴う伝送停止 (6/16)

⑥2号機記録計修理工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (6/19)

⑦モニタリングポストセキュリティ対策工事に伴う伝送停止 (6/20~7/7)

⑧2号機ブローアウトパネル閉止装置設置工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (6/5)

⑨2号機主排気ダクト耐震補強工事のうち換気系検出配管復旧工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (6/6)

以上