

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2023年9月）

	9月																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
2号機発電機出力	[Hatched pattern]																																			
No. 1モーターボス	②8/24 9:00~9/13 18:00													⑩9/14 10:00~12:00																						
				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00																②9/19 9:00~9/20 18:00													
No. 2モーターボス				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00													⑩9/14 10:00~12:00																
																							②9/27 9:00~10/20 18:00													
No. 3モーターボス	②8/17 9:00~9/13 18:00													⑩9/14 10:00~12:00																						
				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00																②9/19 9:00~9/20 18:00													
No. 4モーターボス				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00													⑩9/14 10:00~12:00																
																							②9/19 9:00~10/20 18:00													
No. 5モーターボス	②8/31 9:00~9/13 18:00													⑩9/14 10:00~12:00																						
				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00																②9/19 9:00~9/20 18:00													
No. 6モーターボス				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00													⑩9/14 10:00~12:00																
																							②9/19 9:00~9/20 18:00													
1号機放水路水モタ				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00													⑩9/11 9:00~9/15 18:00																
																							⑩9/14 10:00~12:00													
2号機放水路水モタ				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00													⑩9/14 10:00~12:00																
1号機排気筒モタ																				⑩9/11 9:00~9/15 18:00																
																							⑩9/14 10:00~12:00													
2号機排気筒モタ																				⑩9/14 10:00~12:00																
1号機ケビン排気筒モタ																				⑩9/11 9:00~9/15 18:00																
																							⑩9/14 10:00~12:00													
2号機非常用ガス処理系モタ	①7/1 9:00~11/30 17:00													⑩9/14 10:00~12:00																						
	③8/25 9:00~9/5 18:00																④8/29 9:00~9/5 18:00																			
	⑤9/1 10:00~9/29 17:00																⑥9/1 10:00~12:00																			
風向				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00			⑨9/4 12:00~13:00													⑩9/14 10:00~12:00			⑫9/21 9:00~19:00										
																										⑬9/22 9:00~19:00										
風速				⑦9/4 9:00~12:00			⑧9/4 9:00~12:00			⑨9/4 12:00~13:00													⑩9/14 10:00~12:00			⑫9/21 9:00~19:00										
																										⑬9/22 9:00~19:00										

□ テレメータ変動期間
■ テレメータ停止期間

[作業内容]

- ① 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (7/1~11/30)
- ② モニタリングポスト高レンジ検出器他取替工事に伴う伝送停止 (8/17~9/13、9/19~10/20)
- ③ 2号機長期停止追加点検工事 (第6回) のうち放射線モニタサンプルラック点検工事に伴う伝送停止 (8/25~9/5)
- ④ 2号機長期停止追加点検工事 (第6回) のうちプロセス放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止 (8/29~9/5)
- ⑤ 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事に伴う伝送停止 (9/1~9/29)
- ⑥ 2号機長期停止追加点検工事 (第6回) のうち原子炉設備空気作動弁点検工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/1)
- ⑦ サイトバンカ床ドレン配管改造工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/4)
- ⑧ 2号機Bクラス配管耐震補強工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/4)
- ⑨ 2号機定期点検工事停電作業による電源迂回工事に伴う伝送停止 (9/4)
- ⑩ SPDSデータ収集サーバ (二重化工事) による1号SPDS盤耐震補強作業に伴う伝送停止 (9/11~9/15)
- ⑪ 2号機TSWポンプ第二出口弁他設置工事のうち電気・計装工事におけるノイズチェックに伴う伝送停止 (9/14)
- ⑫ 気象観測装置定期点検工事に伴う伝送停止 (9/21、9/22)

以上