



	5月																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1号機排気筒メンテナンス																																			
2号機排気筒メンテナンス																																			
1号機タービン排気筒メンテナンス																																			
2号機非常用「A」処理系メンテナンス																																			
風向																																			
風速																																			

- [計画変更] (変更箇所については朱記表示)
- ⑤ 盤下貫通部耐火シール工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/16→施工方法変更による中止)
  - [作業内容]
  - ① 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事(機械工事)に伴う伝送停止 (4/30~5/11, 5/13~5/17, 5/20~5/24, 5/27~5/31)
  - ② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (5/7~5/11, 5/13~5/18, 5/20~5/31)
  - ③ 防波壁漂流物対策工設置工事のうち断面修復工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/8)
  - ④ 2号機分割ゲート用ホイスト他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/9)
  - ⑥ SPDS系統画面他変更工事に伴う伝送停止 (5/20, 5/21, 5/22, 5/23, 5/24, 5/27)
  - ⑦ 2号機放水路モニタ室ケーブル移設工事に伴う伝送停止 (5/20~5/22)