

	5月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機排気筒モニタ																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2号機排気筒モニタ																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
1号機カーボン排気筒モニタ																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
2号機非常用ガス処理系モニタ	①4/30 17:00~5/2 9:00	①5/2 19:00~5/7 9:00																															
風向																																	
風速																																	

[計画変更] (変更箇所については朱記表示)

⑧ 2号機火災防護設備設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/29)

[作業内容]

- ① 2号機A-格納容器内水素酸素分析装置改造工事 (機械工事) に伴う伝送停止 (4/30~5/11、5/13~5/17、5/20~5/24、5/27~5/31)
- ② 2号機第1フィルタ付ベント設備設置工事に伴う伝送停止 (5/7~5/11、5/13~5/18、5/20~5/31)
- ③ 防波壁漂流物対策工設置工事のうち断面修復工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/8)
- ④ 2号機分割ゲート用ホイス他設置工事によるノイズチェックに伴う伝送停止 (5/9)
- ⑤ SPDS系統画面他変更工事に伴う伝送停止 (5/20、5/21、5/22、5/23、5/24、5/27)
- ⑦ 2号機放水路モニタ室ケーブル移設工事に伴う伝送停止 (5/20~5/22)