

島根原子力情報伝送システムの伝送計画（2024年7月）

	7月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2号機発電機出力																																	
No. 1モニタリングポスト																																	
No. 2モニタリングポスト																																	
No. 3モニタリングポスト																																	
No. 4モニタリングポスト																																	
No. 5モニタリングポスト																																	
No. 6モニタリングポスト																																	
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機ケビン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向																																	
風速																																	

〔計画変更〕（変更箇所については朱記表示）

④ 2号機運転監視用計算機稼働前点検に伴う伝送停止（7/2～7/4）

〔作業内容〕

① モニタリングポスト・気象観測装置電源切替に伴う伝送停止（7/8）

② 2号機所内蒸気系配管点検工事に伴う伝送停止（7/10～7/11）

③ 1号機第5回定期点検工事（廃止措置段階）のうち放射線モニタ点検工事に伴う伝送停止（7/18）