

「小さな拠点づくり」モデル地区の取組について

1. 制度概要

- ・ 特に人口減少が進んだ地区において、複数の公民館エリアの連携により生活機能を確保
- ・ 「小さな拠点づくり」の取組の波及に向けたリーディングケースを創出
- ・ 市町村への提案公募により、モデル地区を選定し、その取組を重点的に支援(令和6年度まで)

【令和元年度選定地区】

- 安来市(比田地区・東比田地区)
 - 江津市(長谷地区・市山地区・川戸地区・谷住郷地区・川越地区)
 - 邑南町(阿須那地区・口羽地区)
- ※2地区程度を追加公募中(応募締切：10月末)

2. 新型コロナウイルス感染症による影響など


- ・ 取組に向けた地域での話し合いができにくい
- ・ 先進地視察や対面での議論の延期
- ・ 現在は、いずれの地区でも着手しており、少しずつ取組が開始されている状況

3. 「小さな拠点づくり」モデル地区 各地区の現状

(1) 安来市（比田・東比田）

◆ 主要推進組織 比田地区小さな拠点づくり推進協議会

◆ 人口推移




◆ 主な取組状況

取組内容		現在の状況	今後の予定
地域交通支援	・ デマンド交通の範囲拡大	・ 住民アンケートを実施	・ 運行頻度や受付体制など運営方法を検討
	・ 交通結節点やデマンド交通の受付などができるよう既存施設を改修	・ 視察先を決定(岡山県阿波村、広島県川西地区)	・ 先進地視察を踏まえ、施設改修の基本計画を作成
高齢者生活支援	・ 配食サービスの実施に向け既存施設を改修	・ 住民アンケートを実施 ・ 配食サービス試行を検討中	・ 試行の実施と運営体制の構築 ・ 施設改修内容の詳細を検討
	・ 冬期一時居住施設整備	・ 住民アンケートを実施 ・ 視察先を決定(飯南町、奥出雲町)	・ 整備地の選定・調整 ・ 冬期以外の利用方法を検討
	・ 移動販売の実施	・ 住民アンケートを実施 ・ 視察先を決定(山口県、奈良県)	・ 運営方法及び移動販売車両の仕様を検討
自主防災機能強化支援	・ 助け合いネットワークづくりや避難訓練の実施	・ 視察を実施(出雲市須佐地区) ・ ハザードマップ作成に向け、GIS操作講習会を開催	・ 支え合いの仕組みづくりに向けた研修会の開催 ・ 防災士の養成
	・ 防災士の育成	-	・ 防災士となる人材の発掘・育成
	・ 小学校と協働で体験合宿などをとおした人づくり	-	・ コロナの影響により見送った体験合宿の代替行事を小学校と検討

(2) 江津市（長谷・市山・川戸・谷住郷・川越）

◆ 主要推進組織 さくらえ地区小さな拠点推進協議会

◆ 人口推移




◆ 主な取組状況

取組内容	現在の状況	今後の予定	
地区防災体制構築	<ul style="list-style-type: none"> 各自主防災組織の連携体制の構築 	<ul style="list-style-type: none"> 川戸地区で防災訓練の実施 防災の専門家と連携し、具体的な取組内容を検討 	<ul style="list-style-type: none"> 継続的に専門家の助言を仰ぎつつ、地区ごとの防災課題に応じた研修等の実施 住民、各地区相互の情報共有を図るため、災害時の行動を可視化
	<ul style="list-style-type: none"> 地区防災計画を策定 	<ul style="list-style-type: none"> 主要推進組織内に防災部会を設置し具体的な取組の検討を開始 	<ul style="list-style-type: none"> 防災計画策定に向けて、各地区の詳細な状況把握
	<ul style="list-style-type: none"> 防災備品等整備 	<ul style="list-style-type: none"> 地域と市で備品整備や関係個所の改修などについて検討を開始 	<ul style="list-style-type: none"> 備品や施設要改修箇所の要望整理
	<ul style="list-style-type: none"> 防災リーダー養成 	<ul style="list-style-type: none"> 防災リーダーの募集方法や在り方などの検討を開始 	<ul style="list-style-type: none"> 防災リーダー人材の確保
	<ul style="list-style-type: none"> 川越地区防災・避難拠点センターを整備 	<ul style="list-style-type: none"> 他地区の防災センターを視察 設計協議・地区説明会を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 地域と市で詳細な機能や運用方法について協議
若年世代の定住促進	<ul style="list-style-type: none"> UIターン・多世代居住の促進 	<ul style="list-style-type: none"> 空き家改修、多世代住居改修の補助金要綱を策定 空き家改修PRチラシ作成 	<ul style="list-style-type: none"> 補助制度活用に向けた情報発信
	<ul style="list-style-type: none"> 空き施設を地域交通の待合、学習指導スペースなどに改修 	<ul style="list-style-type: none"> 空き施設改修内容の検討・図面の作成(桜江サロン) 	<ul style="list-style-type: none"> 改修実施と活用に向けた情報発信(12月開所予定)
高齢者の生活利便性向上	<ul style="list-style-type: none"> 移動販売の検証 	<ul style="list-style-type: none"> 移動販売事業者と検討開始 	<ul style="list-style-type: none"> 関係団体との調整
	<ul style="list-style-type: none"> 高齢者と子どもの交流事業を実施 	<ul style="list-style-type: none"> 上記桜江サロンを拠点にした活動内容を検討 	<ul style="list-style-type: none"> 桜江サロンの周知

(3) 邑南町（阿須那・口羽）

◆ 主要推進組織 はすみ会議

◆ 人口推移



◆ 主な取組状況

取組内容	現在の状況	今後の予定	
の羽須美 策定 実施 計画 地域 画域	<ul style="list-style-type: none"> 両地区で連携して交通、高齢者福祉などの実現に向けた実施計画策定 	<ul style="list-style-type: none"> 住民ワークショップを実施 モデル地区の取組について広報紙を全戸配布 	<ul style="list-style-type: none"> 実施計画づくりの中心となる専門部会を立ち上げ
デマ ン ド 買 い 物 支 援 交 通 の 充 実 と	<ul style="list-style-type: none"> 両地区にバスターミナルを備えた交通拠点を整備 	<ul style="list-style-type: none"> 上記実施計画づくりで検討中 	<ul style="list-style-type: none"> 詳細な整備計画を策定
	<ul style="list-style-type: none"> デマンド交通の予約・配車システムの開発と、貨客混載の仕組みの検討 	<ul style="list-style-type: none"> 予約・配車システムについて、町と民間企業とで「共同研究協定」を締結 システム実証実験を開始 	<ul style="list-style-type: none"> 実証実験を踏まえたシステム開発
	<ul style="list-style-type: none"> 民間企業と連携した日用品販売やネット通販代行サービス等による買い物支援 	<ul style="list-style-type: none"> 連携先企業と手法検討を開始 	<ul style="list-style-type: none"> 日用品販売を試行
困 り の 実 施 体 制 解 決 サ ー ビ ス 構 築	<ul style="list-style-type: none"> 支障木を活用した小型木質バイオマス施設の導入 	<ul style="list-style-type: none"> 上記実施計画づくりで検討中 	<ul style="list-style-type: none"> 設備の仕様決定
	<ul style="list-style-type: none"> 高齢者の滞在拠点を整備し、入浴・食事サービスの実施 	<ul style="list-style-type: none"> 上記実施計画づくりで検討中 	<ul style="list-style-type: none"> 詳細な整備計画の策定
	<ul style="list-style-type: none"> 除草、除雪等の生活支援サービスの実施 	<ul style="list-style-type: none"> 上記実施計画づくりで検討中 	<ul style="list-style-type: none"> 検討を踏まえ、地元NPOに事業委託
関 係 人 体 制 の 発 掘 と 相 談	<ul style="list-style-type: none"> 関係人口と地域住民による生活機能確保に向けた課題解決の仕組みづくり事業を支援 	<ul style="list-style-type: none"> 町が補助要綱を策定し募集開始 	<ul style="list-style-type: none"> 随時提案募集・採択
	<ul style="list-style-type: none"> 空き家活用に関する相談窓口の設置、講習会・個別相談会等の実施 	<ul style="list-style-type: none"> 地元NPOにより空き家調査の実施や相談受付体制を構築中 	<ul style="list-style-type: none"> 相談窓口の開設

4. 各地区の取組スケジュール

市町村	地区	主な取組内容	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度		
安来市	比田 東比田	地域支援交通	デマンド交通の範囲拡大	住民アンケート・地元調整	試験運行		本格運行		
			交通結節点やデマンド交通の受付などができるよう既存施設を改修	先進地視察	設計	施設整備	運用		
		高齢者支援生活	配食サービスの実施に向け既存施設を改修	住民アンケート・事例調査	配食サービスを試行	施設改修		配食サービス実施	
			冬期一時居住施設整備		運営計画作成	設計	施設整備	運用	
			移動販売の実施	住民アンケート・事例調査	運用計画の作成	車両購入・車庫整備		移動販売実施	
		自主強化防災支援機能	助け合いネットワークづくりや避難訓練の実施	事例調査・研修会の開催			ハザードマップ作成・助け合いネットワークの構築・避難訓練の実施		
			防災士の育成			防災士の育成			
			小学校と協働で体験合宿などをおとした人づくり		体験内容の検討		体験活動・通学合宿の実施		
		市事業費(単位:千円 ※令和3年度以降は予定) 合計 : 128,300 千円			600	16,900	90,600	15,100	5,100
		江津市	地区防災体制構築	各自主防災組織の連携体制の構築	専門家と連携し現状把握			合同避難訓練・研修会等の実施	
地区防災計画を策定	専門部会立ち上げ・検討			計画策定		計画の周知と推進			
防災備品等整備	地元調整・整備開始					備品整備等			
防災リーダー養成						防災リーダーの養成			
川越地区防災・避難拠点センターを整備	先進地視察・地元調整・研修会の開催				施設整備		運用		
若年世代の定住促進	UIターン多世代居住の促進		補助制度創設・募集開始			随時採択・空き家活用促進			
	空き施設を地域交通の待合、学習指導スペースなどに改修			施設改修		運用			
高齢者生活向上	移動販売の検証			民間事業者と検討・詳細な住民ニーズ把握	車両購入等		移動販売試験実施	移動販売本格実施	
	高齢者と子どもの交流事業を実施			活動内容の検討		活動実施			
市事業費(単位:千円 ※令和3年度以降は予定) 合計 : 150,000 千円			9,450	10,310	110,650	9,010	10,580		
邑南町	計域羽の須策実美定施地	両地区で連携して交通、高齢者福祉などの実現に向けた実施計画策定	実施計画策定			計画進捗管理・推進			
		買い物充実に支えと交通の	両地区にバスターミナルを備えた交通拠点を整備	場所の調整	施設改修		運用		
			デマンド交通の予約・配車システムの開発と、貨客混載の仕組みの検討	実証実験	システム開発		運用		
			民間企業と連携した日用品販売やネット通販代行サービス等による買い物支援	民間企業と調整・試行			本格実施		
	サリビゴストの解決	支障木を活用した小型木質バイオマス施設の導入	資源調査	設備仕様を検討	施設整備		運用		
		高齢者の滞在拠点を整備し、入浴・食事サービスの実施		運営体制構築	施設改修・運用開始		運用		
		除草、除雪等の生活支援サービスの実施			資機材の購入		サービス実施		
	関係人口と相談の体制構築	関係人口と地域住民による生活機能確保に向けた課題解決の仕組みづくり事業を支援				町補助要綱策定・随時募集・採択			
空き家活用に関する相談窓口の設置、講習会・個別相談会等の実施			空き家調査		相談窓口の開設・運用				
町事業費(単位:千円 ※令和3年度以降は予定) 合計 : 137,500 千円			13,900	75,400	43,400	2,800	2,000		