

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年02月07日

計画の名称	安全に安心して利用出来るみなと整備（防災・安全）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）									重点配分対象の該当	○		
交付対象	高根県												
計画の目標	防砂堤等の整備や導流堤等の改良を行うことにより、安心して利用出来るみなとに再生する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	2,351	A	2,351	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5末	R7末
1	江津港における沖待ち及び他港への避難回数を25%（H23～27の5カ年平均比）減少させる。 沖待ち及び他港への避難回数の減少率を算出する。 減少率（%）＝100－（R7回数）／（H23～27の5カ年平均回数）	15%	20%	25%
2	久手港において航路埋塞により出港出来ない日数を60%（H23～27の5カ年平均比）減少させる。 出港出来ない日数の減少率を算出する。 減少率（%）＝100－（R7日数）／（H23～27の5カ年平均回数）	40%	55%	60%
3	益田港大塚地区において老朽化により機能低下した施設の解消率をR3までに90%から100%に向上させる。 老朽化施設の解消率を算出する。 解消率（%）＝（老朽化対策済み施設延長）／（要対策施設延長）	90%	100%	100%
4	益田港において航路閉塞災害を防止する施設の整備率を30%から43%に向上させる。 閉塞航路災害防止施設の整備率を算出する。 整備率（%）＝（整備実施済み施設数）／（要整備施設<11施設>）	30%	34%	43%
5	松江港において航路埋塞した航路・泊地の解消率を84%から100%に向上させる。 埋塞した航路の解消率を算出する。 解消率（%）＝（累計浚渫土量）／（計画浚渫土量）	84%	95%	100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	－	避難行動要支援者名簿の提供	－
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
港湾事業	A02-001	港湾	一般	島根県	直接	島根県	地方	建設	防砂堤の整備	防砂堤 L=67m	久手港 久手地区	■					9	—	—	
		R2以前：A02-001																		
	A02-002	港湾	一般	島根県	直接	島根県	地方	建設	防砂堤の整備	防砂堤2 L=43m	久手港 久手地区	■	■	■	■		318	—	—	
		R2以前：A02-002																		
	A02-003	港湾	一般	島根県	直接	島根県	地方	改良	導流堤の改良	導流堤2 L=116m	江津港 郷田地区	■	■	■			360	—	策定済	
		R2以前：A02-004																		
	A02-004	港湾	一般	島根県	直接	島根県	地方	改良	導流堤の改良	導流堤3 L=70m	江津港 郷田地区				■	■	240	—	策定済	
		R2以前：A02-005																		
	A02-005	港湾	一般	島根県	直接	島根県	地方	改良	物揚場の改良	大塚物揚場(-4.0m) L=90m	益田港 大塚地区	■					36	—	策定済	
		R2以前：A02-003																		
	A02-006	港湾	一般	島根県	直接	島根県	地方	建設	防波堤の整備	防波堤 L=705m 波除堤 L=37m	益田港 高津地区	■	■	■	■	■	1,073	2.08	—	
		R2以前：A02-005																		

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R03	R04	R05	R06	R07			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
港湾事業	A02-007	港湾	一般	島根県	直接	島根県	地方	改良	航路の改良	航路(-5.0m) A=13千m2	松江港 馬潟地 区	■	■	■	■	■	315	—	策定済
		R2以前：A02-006																	
											小計						2,351		
											合計						2,351		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03				
配分額 (a)	212				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	212				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	78				
翌年度繰越額 (f)	134				
うち未契約繰越額 (g)	57				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	26.88				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地元調整による遅延				

