

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年03月02日

計画の名称	島根県盛土規制法に基づく基礎調査（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	島根県, 松江市												
計画の目標	宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域の指定に必要な基礎調査により客観的なリスク把握を行うとともに、既存盛土分布調査により盛土の位置や安全性の把握を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	189	A	189	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R4当初)	中間目標値	最終目標値 (R8末)
1	県内全域において宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域を指定する。 県内全域の規制区域の当初指定が完了した市町村の割合 県内19市町村のうち、規制区域の当初指定が完了した市町村数の割合	0%	%	100%
2	県内全域において、主として規制区域内の既存盛土分布調査を行い、一定規模以上の既存盛土を抽出、把握する。 既存盛土分布調査の結果公表が完了した市町村の割合 県内19市町村のうち、既存盛土分布調査の結果公表が完了した市町村数の割合	0%	%	100%
3	抽出した既存盛土について、盛土毎に安全性把握の優先度を評価する。 県内に存在する既存盛土の安全性把握の優先度評価の達成率 県内に存在する全既存盛土数のうち、優先度評価が完了した盛土の割合	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
対象施設：松江市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川木町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町												

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08					
一体的に実施することにより期待される効果																					
備考																					
市街地整備事業	A13-001	都市防災	一般	島根県	直接	島根県	—	—	盛土による災害防止のた めの調査	盛土規制法における基礎調査	県内18市町村（ 松江市を除く）	■	■	■	■	■	156	—	—		
		対象施設：浜田市、出雲市、益田市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川木町、美郷町、邑南町、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町																			
	A13-002	都市防災	一般	松江市	直接	松江市	—	—	盛土による災害防止のた めの調査	盛土規制法における基礎調査	松江市		■	■			33	—	—		
		対象施設：松江市																			
											小計						189				
											合計						189				

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06	R07	
配分額 (a)	45	48	24	38	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	45	48	24	38	
前年度からの繰越額 (d)	0	45	26	10	
支払済額 (e)	0	67	40	22	
翌年度繰越額 (f)	45	26	10	26	
うち未契約繰越額 (g)	45	26	10	6	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	27.95	20	12.5	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	入札手続きに時間を要したため	基礎調査契約後、盛土規制法に基づく区域指定の境界設定に関して、県内市町村との調整に不測の日数を要したため	国の補正予算に関する契約手続きが年度内に終了しなかったため	国の補正予算に関する契約において、請負残が発生したため	

