

全国植樹祭全体スケジュール（予定）

(H30年7月)

年度 区分	平成27年度 (開催5年前)	平成28年度 (開催4年前)	平成29年度 (開催3年前)	平成30年度 (開催2年前)	平成31年度 (開催前年)	平成32年度 (開催当年)
主要な動き 〔国土緑化推進機構 における事務手続等〕	■ 招致表明 (H28年2月)	■ 開催申出 (H28年5月31日付) ■ 開催県内定 (H28年8月10日理事会)	■ 開催県決定 (H29年8月9日理事会) ■ 開催会場決定 (H29年11月15日) ■ 定時総会 (H29年8月30日 副知事出席)	■ 「基本計画」決定 (H31年2月特別委)	■ 「実施計画」決定 (H32年2月特別委) ■ 開催日決定 (H31年8月理事会)	
大会実施 組織体制		● 準備委員会 ①11月28日 ②1月30日 ③H29年7月19日 植樹祭準備S →	● 実行委員会 (H29年8月2日) 植樹祭推進室 →	● 実行委員会 (H30年7月9日) ● 幹事会 (H30年6月6日) → ● 実行委員会 (H31年1月頃) ● 幹事会 (H30年12月頃)	● 実行本部 (H32年2月頃~) →	
各種計画の 検討・策定		基本構想 〔開催理念・開催内容・開催場所 規模 等の基本的方針〕	基本計画 〔式典植樹行事計画、式典演出等構想 会場整備計画、宿泊輸送等計画、 記念事業・広報PR計画、荒天時計画〕	実施計画 〔基本計画内容の詳細計画〕	運営マニュアル	
開催準備実務 〔式典・植樹行事準備 会場整備 大会運営準備 広報・啓発活動等実施〕		開催方針、会場候補地、 規模、式典・植樹行事の 基本的な考え方、啓発活 動・広報計画、植栽樹種 式典会場(候補地)選定	大会テーマ等の募集、式典・植樹 行事計画、大会運営計画、会場整 備、広報・啓発活動の実施等	式典・植樹行事の詳細計画、宿 泊輸送・大会運営の詳細計画、 会場整備、広報・啓発活動の実 施等		
記念事業・関連事業等 の実施 (先催県の事例)			苗木のスクールステイ ※本県での実施内容は、「基本計画」を検討する中で決定	地域リレー植樹・記念シンポ等	・カウントダウンセレモニー ・プレ植樹祭	→ → 全国林業後継者大会

第71回 全国植樹祭 開催