

# 太陽光発電所建設事業について

## 1. 営業運転開始後の状況

- ・本年3月から三隅港臨海工業団地、江津地域拠点工業団地太陽光発電所が運転開始
- ・トラブルの発生もなく、順調に運転中

「三隅港臨海工業団地太陽光発電所」

「江津地域拠点工業団地太陽光発電所」



		目標電力量(a) (kWh)	実績電力量(b) (kWh)	(b) / (a) (%)
三隅港 (出力 1,800kW)	3月	203,000	237,720	117.1
	4月	212,000	244,790	115.5
	5月	226,000	269,920	119.4
江津団地 (出力 1,200kW)	3月	139,000	167,690	120.6
	4月	155,000	176,610	113.9
	5月	165,000	189,260	114.7

## 2. 石見空港太陽光発電所建設工事の進捗状況

- ・これまでに、パネルを乗せる架台の設置が完了
- ・7月から順次パネル設置

「東地区」

「西地区」

