

浜田港拠点化形成研究会の今後の進め方について

資料7

平成28年度スケジュール(案)

区 分	4月～7月	8～11月	12～3月
研 究 会	● 立ち上げ		H28まとめ H29活動方針決定 ●
集荷対策WG [検討課題] ・国際定期コンテナ船の利用促進 ・国際定期RORO船の利用促進 ・国内・国際コンテナ及びバルク貨物の取扱量の拡大 ・国内他港との連携	立ち上げ ● 活動方針 課題の整理	課題の検討 ● 活動の進行管理 課題の検討	H28まとめ ● H28活動のとりまとめ 課題への対応方針(案) H29活動方針(案)
	利用可能企業の情報収集	関係者が連携した有望企業へのポートセールス 新規貨物の掘り起こし 荷主に対するインセンティブの検討	
クルーズ客船誘致対策WG [検討課題] ・国内・海外クルーズ客船の誘致と継続的な寄港 ・クルーズ客船の受入に向けた受入環境整備 ・国内他港との連携	立ち上げ ● 活動方針 課題の整理	課題の検討 ● 活動の進行管理 課題の検討	H28まとめ ● H28活動のとりまとめ 課題への対応方針(案) H29活動方針(案)
	クルーズ客船誘致戦略の検討	誘致活動の展開(訪問営業・パンフレット等営業ツール作成) 地域資源の掘り起こし→商品化の検討	