

谷地区だより 第6号

2023年10月

～江の川水系流域治水プロジェクト～



トピック 令和5年9月1日に地元説明会を行いました

令和5年度1回目となる地元説明会を開催し、令和5年度の事業スケジュールや先行整備エリアの計画などについて説明しました。



1. 令和5年度の事業進捗と今後のスケジュールについて



令和5年度も約半年が経過しました。
現時点の事業進捗と今後のスケジュールを説明しました。

4) 測量調査設計(国施工区間)

護岸などの設計と水道施設の地質調査を行い、移設位置について検討しています。

5) 用地調査(国施工区間)

用地調査のため、左岸側の現地測量に着手します。

1) 測量調査設計(県施工区間)

左岸側の先行整備エリアに関する検討を行いました。検討内容の詳細は裏面で紹介します。

2) 個別面談・用地買収・補償

左岸側の建物移転や補償目安額の説明を行いました。今後は、先行整備エリアの用地買収・補償に着手します。



3) 工事

年明けに迂回路・仮橋工事に着手できるように準備を進めています。

今後のスケジュール

	令和5年度							令和6年度
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～
1) 測量調査設計	詳細設計(護岸・道路・橋梁・宅地等) 用地測量(現地測量・用地図作成)						地元説明会	
2) 個別面談 用地買収 用地補償	建物移転補償目安額の説明 (県施工区間 右岸側)						(2~3月 開催予定)	
	用地買収・補償(先行整備エリアから)							
3) 工事	迂回路・仮橋工事 発注準備			入札手続き		工事着手		

☆ 説明会等を随時実施して、皆さまのご意見を伺います。

☆ 島根県県央県土整備事務所のホームページで、事業情報を随時更新しています。

また、過去の谷地区だよりもご覧になれます。

矢谷川 流域治水



