

浜田八重可部線（今市2工区）通信 第5号

橋梁工事 開始！


▼施工位置図



▼完成イメージ



▼現況写真



平素は、島根県の土木事業にご協力いただき、誠にありがとうございます。この度、今市2工区の橋梁工事に着手することとなりました。工事期間中は、工事車両が生活道を往来するなど、ご迷惑をおかけしますが、安全第一に工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

〈工事概要〉

- 工事名 : (主) 浜田八重可部線（今市2工区）防安交付金（改築）工事 第2期
- 工事期間 : 令和7年9月25日～令和8年9月7日
※工事期間については、天候や作業状況により延期する場合があります。
その場合、工事看板等で周知させていただきます。
- 作業時間 : 8:00～17:00
※原則として月～金曜日に工事を行います。天候や作業状況により土・日・祝日等の作業を行うことがあります。
- 施工業者 : (株) カワムラ 担当: 山田、濱田



〈問い合わせ先〉

〒697-0041 浜田市片庭町254 島根県浜田県土整備事務所

- ◆工事に關すること : 土木工務第三課 河上、田原、大島 (TEL: 0855-29-5964)
- ◆土地・建物の補償に關すること : 用地第一課 仁田、坂田 (TEL: 0855-29-5671)

橋梁工事の流れ

①河川工事1・・・【済】

橋の工事に支障となる川の中の施設（ここでは取水のための堰）を影響の無い場所に移動させます。

②基礎杭工事

橋台（下部工）を安定させるため、地中に杭を打ち込みます。

③橋梁下部工事

橋を乗せるための橋台を作ります。

④河川工事2

橋を保護するためにコンクリートブロック積等を施工します。


⑤橋梁上部工事

下部工の上に、道路の床部分となるコンクリートの橋を架けていきます。

⑥道路工事

道路を作り橋と繋がります。
最後に舗装をかけて完成です。

【工事イメージ図】



今回工事範囲は

②～⑤まで 約 **1年**！

※工事期間は変更の可能性あり



今後の事業の動き（予定）

- ・令和7～8年に橋梁工事（上記②～⑤）を行い、その後、橋梁前後の道路工事（上記⑥）を行います。
- ・しばらくの間、市民体育館の正面玄関入口は利用できなくなります。裏口をご利用いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

◆◆ 担当からひとこと ◆◆

工事と並行して事業に係る用地の買収についても、個別にご相談させていただいています。個人情報に関わるため、進捗状況を情報提供することは難しいところですが、用地買収予定の皆さまについては進捗状況を見ながら順次ご相談に伺います。今後のことを考えて早めに移転等の計画を立てたいなど、ご相談がございましたら担当までお問い合わせください。