

大手前通りみちだより

No54

部分供用しました！

松江鹿島美保関線の交差点から裁判所西側交差点までの区間において平成29年3月に部分供用を開始しました。これまで西へ向かう車両が交差点部で右折車の影響を受け、渋滞が発生していましたが、右折車線が設置されたため直進車がスムーズに通行できるようになりました。



現在の1工区の状況（松江地方裁判所西側）

1工区の工事予定


松江鹿島美保関線交差点西側と国道431号交差点東側の車道舗装を行います！

1工区の平成29年度の工事予定ですが、いよいよ大詰めとなる下記の工事に着手します。電線の地中化も含めた4車線での供用開始は年度末を目標に工事を進めてまいります。

なお、国道431号交差点から東側の区間については、平成28年度末の供用開始を予定しておりましたが、施工方法の検討等に時間を要したため供用予定を平成29年度前半に変更します。

沿道の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

工事内容	車道舗装	L=約 200m
	北側歩道整備	L=約 30m (電線共同溝含む)
	南側歩道整備	L=約 30m (電線共同溝含む)



※予算等の状況により施工箇所・完了予定が変更になることがあります。

現在の2工区の状況




2工区の
工事予定

くにびき道路から西側約430mの
車道舗装を行います！

2工区の平成29年度の工事予定ですが、1工区と同様に、いよいよ大詰めとなる下記の工事に着手します。
 なお、電線の地中化も含めた4車線での全線供用開始は年度末を目標に工事を進めてまいります。
 沿道の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

工事内容	車道舗装	L=約430m
	北側歩道整備	L=約50m
	南側歩道整備	L=約70m



※予算等の状況により施工箇所・完了予定が変更になることがあります。

発行所・お問い合わせ先

● 設計・工事に関するお問い合わせ
 松江県土整備事務所 都市整備課
 TEL 0852(32)5755

● まちづくりに関するお問い合わせ
 松江市役所 歴史まちづくり部 都市政策課
 TEL 0852(55)5373

今回お示した内容については、「都市計画街路事業 城山北公園線(大手前通り)」のホームページに掲載しています。
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/road/kikan/matsue_kendo/ootemae/
 街路の計画に関するお問い合わせ、ご意見は、松江県土整備事務所 都市整備課 (担当: 足立、網干、深田、安食) まで