




令和3年7月豪雨で被災した斐川一畑大社線の状況と復旧の見込み



道路面から約50mの箇所が被災し、危険な状況



道路面から約70mの箇所が被災し、危険な状況



出典：国土地理院「地理院地図（電子Web）」



- ・災害発生：令和3年7月6日～12日
- ・流出土砂・倒木撤去：令和3年7月末
- ・測量（着手）：令和3年8月
- ・設計～災害査定：～令和3年12月24日
- ・用地調査（着手）：令和4年1月
- ・用地取得（完了）：令和4年5月（見込み）
- ・工事（着手）：令和4年7月（見込み）
- ・工事（完了）：令和5年夏（見込み）

※用地取得の状況によって、工事着手及び工事完了の時期が前後します