

H27 計画策定スケジュール(案)

H27.7.15

時期	国の動き	庁内の作業	男女共同参画審議会
H27.4 下		第1回 庁内推進会議(4月28日) ・策定概要とスケジュール ・WGメンバー選出依頼	
H27.6 中		第1回 庁内WG会議(6月11日) ・現計画と意識・実態調査における現状と課題 ・計画骨子、施策体系(案)	
H27.7 中	○推進：国の都道府県担当者説明会(6月24日) ○推進：法案成立(時期未定) ●男女：「基本的な考え方(素案)」決定(7月)	第1回 女性の社会参画推進検討G会議(6月12日) ・組織立ち上げ・スケジュール	第1回 審議会(7月15日) ・知事からの諮問・計画骨子、施策体系(案) ○推進：アンケート調査 項目
H27.8 上	○推進：パブコメ実施(法案成立後・1ヶ月程度)	第2回 庁内WG会議(8月上旬) 計画の施策体系(案)に沿った具体的取組の検討 研修会・ネットワーク交流会(8月上旬)	
H27.8~9	○推進：「基本方針」公表(8~9月?) ●男女：「基本的な考え方」答申(9月)	女性の社会参画推進検討G(8月) ・中間とりまとめ 報告 アンケート調査・ヒアリング調査(9~11月)	第2回 審議会(9月上旬) 計画の施策体系(案)に沿った具体的取組の検討
H27.9~10	○推進：「事業主行動計画策定指針」公表(秋?)	第3回 庁内WG会議(10月上旬) ・中間とりまとめ(素案)協議 女性の社会参画推進検討G(10月) ・最終報告	
H27.11 上			第3回 審議会(11月上旬) ・中間とりまとめ(案)
H27.11 中		女性活躍推進フォーラム(11月中旬)	
H27.12 上			
H27.12 中	●男女：「4次計画」諮問・答申→閣議決定(12月)		
H27.12 ~H28.1			パブリックコメント実施(1ヶ月間)
H28.2		【作業のみ】庁内WG ・パブリックコメント意見調整 ・答申(案)協議	
H28.2 下		第2回 庁内推進会議(2月下旬) ・答申(案)協議	
H28.3 中			第4回 審議会(3月中旬) ・答申(案)協議(決定)
H28.3 下			知事に答申 計画策定
H28.4 下		地域協議会設置(4月以降)	

※ 事業主行動計画は、H28.3策定予定(人事課)