

日頃より島根県の事業にご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。本紙では、匹見地域で実施中の道路事業についてご紹介します。

匹見地域では **6の工区** で事業を実施しています



③国道488号 (落合工区) 完成 (R6年7月)



①澄川工区 (H29～)

【現在の状況】

山側に道路を拡幅する工事を行っています。

【今後の予定】

引き続き、山側への拡幅工事を行い、併せて落石対策工事を行う予定です。

【事業全体図】



【現況写真】



②広瀬工区 (H30～)

【現在の状況】

拡幅工事が完了し、落石対策工事を行っています。

【今後の予定】

落石対策工事を行い、R7年度の事業完了を予定しています。

今後もしばらく交通規制が続きますが、早期完成のため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

【現況写真】



③落合工区 (H24～)

【現在の状況】

現地は7月に完成しました。長期間に渡る交通規制等にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

【現況写真】



④山根工区 (R3～)

【現在の状況】

8月より待避所(4工区)の設置工事を行います。

【今後の予定】

4工区の工事及び残区間の用地買収を進めます。

【現況写真】



⑤元組1工区 (R2～)

【現在の状況】

道路詳細設計・落石対策設計、用地調査が完了しています。

【今後の予定】

用地買収を進め、川側へ拡幅する工事を発注予定です。

【現況写真】



⑥笹山5工区 (R6～)

【現在の状況】

R5年度に砂防堰堤付近の舗装工事が完了し供用開始しました。

【今後の予定】

砂防堰堤付近から三葛橋間の未改良区間について、新たに笹山5工区として改良を行います。本年度は保安林解除手続きを進めます。

【現況写真】



ご協力をお願い

現在、匹見地域では多くの道路改良工事を行っており、各箇所では交通を規制しています。また、工事関係の大型車両が各地で多く走行しております。地域の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますが、事業を迅速かつ安全に行うため、今後ともご協力をお願いします。

【問い合わせ先】

島根県 益田県土整備事務所

土木工務第一課

課長：古川 担当：佐々木、三島、藤原

TEL：(0856)-31-9665