

島根県がん対策推進計画 次期計画策定スケジュール(案)

		平成24年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
協議会(本会議)			●第1回協議会(5/17) 〔 ・県計画の進捗状況報告 ・県民意識調査の結果報告 ・県次期計画全体構成の検討 〕						●第2回協議会(10/17) 〔 ・次期計画(骨子案) の提示、検討 〕	●第3回協議会(12/20) 〔 ・次期計画(原案) の提示、検討 〕		●第4回協議会(2/14) 〔 ・次期計画(最終案) の提示、検討 〕			
専門部会	予防検診				◎第1回部会 〔 ・分野別施策の項目検討 ・数値目標(指標)の検討 〕			◎第2回部会 〔 ・分野別施策の骨子案検討 ・数値目標(目標値)の検討 〕		◎第3回部会 〔 ・協議会の議論を踏まえて、 分野別施策の原案を作成 〕					
	医療支援		← 調査 → 医療機関の実態を把握するための調査を実施		◆ 調査結果まとめ	◎第1回部会 〔 ・分野別施策の項目検討 ・数値目標(指標)の検討 〕	◎第2回部会 〔 ・分野別施策の骨子案検討 ・数値目標(目標値)の検討 〕	◎第3回部会 〔 ・協議会の議論を踏まえて、 分野別施策の原案を作成 〕				※開催日程・協議事項については、各部会で個別に調整			
	患者家族		← 調査 → がん患者を対象としたアンケート調査を実施		◆ 調査結果まとめ	◎第1回部会 〔 ・分野別施策の項目検討 ・数値目標(指標)の検討 〕	◎第2回部会 〔 ・分野別施策の骨子案検討 ・数値目標(目標値)の検討 〕	◎第3回部会 〔 ・協議会の議論を踏まえて、 分野別施策の原案を作成 〕							
県(事務局)						← 次期計画(骨子案)作成 →			← 次期計画(原案)作成 →		◆ 原案の修正	パブリックコメント	◆ 最終案の作成	◆ 最終案の修正	● 次期計画公表
予算		協議会や専門部会における議論を、予算要求の内容に適宜反映						← 予算要求 →						● 予算公表	