

次期消費者基本計画策定スケジュール

年度	年月	消費生活審議会	事務局・庁内推進会議
H26	H26.4		
	H26.5		
	H26.6		計画策定スケジュール、アンケート（案）の作成
	H26.7	第1回審議会(9月3日) スケジュール、アンケート(案)の 説明、委員からの意見確認	
	H26.8		
	H26.9		庁内担当者会議（10月1日） アンケート（案）の修正協議
	H26.10	第2回審議会(10月16日) アンケート(案)の最終確認	
	H26.11		アンケートの実施(12月)
	H26.12		庁内担当者会議 調査結果の集計・分析協議
	H27.1		
	H27.2	第3回審議会(3月) アンケート集計・分析の審議	
	H27.3		アンケート調査結果の公表
H27	H27.4	第1回審議会(5月) 消費者基本計画策定に係る知事の諮問	
	H27.5		
	H27.6		庁内推進会議 ・現状取りまとめ、次期計画の構想等協議 ・基本計画素案（案）の確認
	H27.7		
	H27.8	第2回審議会(10月) 基本計画素案(案)の協議	
	H27.9		パブリック・コメントの実施
	H27.10		
	H27.11		庁内推進会議 ・パブリックコメント意見調整 ・基本計画最終（案）の確認
	H27.12		
	H28.1	第3回審議会(2月) 基本計画最終(案)知事答申(案)の協議 →知事に答申	
H28.2			
H28.3			