

令和5年度 公共事業再評価対象事業箇所表

番号	所管課 又は市町村	事業名	地区名 (又は箇所名、 工区名等)	関係 市町村	事業費 (億円)	採択 年度	完了 年度	工事 期間	進捗率 (%)	前回 評価時 進捗率 (%)	費用対 効果 B/C	再評価 区分	事業 区分	評価結 果	抽出地 区	島根創生計画での位置付け		
																基本 目標	政策	施策
1	水産課	農山漁村地域整備交付金 (地域水産物供給 基盤整備事業)	津戸地区	隠岐の島町	5.9	2014 (H26)	2025 (R7)	10	74	-	1.15	②	交付金	継続	○	Ⅲ	4	(3)
					8.3													
2	水産課	農山漁村地域整備交付金 (地域水産物供給 基盤整備事業)	加茂地区	隠岐の島町	5.2	2014 (H26)	2025 (R7)	10	82	-	1.38	②	交付金	継続		Ⅲ	4	(3)
					6.2													
3	道路建設課	社会資本整備総合交付金事業 国道432号	東岩坂バイパス	松江市	163.0	1979 (S54)	2033 (R15)	55	71	82 (H30)	1.00	④	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					190.3													
4	道路建設課	防災安全交付金事業 (一)八重垣神社竹矢線	大庭工区	松江市	9.5	2009 (H21)	2027 (R9)	19	68	-	0.87	②	交付金	継続		Ⅷ	2	(3)
					13.4													
5	道路建設課	社会資本整備総合交付金事業 (一)安来インター線	島田2工区	安来市	38.0	2009 (H21)	2029 (R11)	21	62	29 (H30)	1.74	④	交付金	継続	○	Ⅶ	1	(1)
					47.8													
6	道路建設課	社会資本整備総合交付金事業 (主)出雲三刀屋線	上塩冶工区	出雲市	25.2	2009 (H21)	2027 (R9)	19	77	70 (H30)	1.62	④	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					30.1													
7	道路建設課	社会資本整備総合交付金事業 (一)斐川上島線	武部2工区	出雲市	45.4	2014 (H26)	2026 (R8)	13	81	-	0.98	②	交付金	継続	○	Ⅶ	1	(1)
					65.3													
8	道路建設課	防災安全交付金事業 (一)草野横田線	東比田2工区	安来市	6.6	2014 (H26)	2028 (R10)	15	71	-	0.66	②	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					11.2													
9	道路建設課	防災安全交付金事業 (一)益田種三隅線	西河内工区	浜田市	3.0	2014 (H26)	2025 (R7)	12	52	-	-	②	交付金	継続	○	Ⅶ	1	(1)
					4.2													
10	道路建設課	防災安全交付金事業 (一)津和野須佐線	中曾野工区	津和野町	4.2	2014 (H26)	2026 (R8)	13	52	-	-	②	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					5.8													
11	河川課	矢原川ダム建設事業	矢原川ダム	浜田市 益田市	220.0	1994 (H6)	2034 (R16)	41	31	11 (H30)	1.7	④	補助	継続	○	Ⅷ	1	(1)
					240.0													
12	河川課	大規模特定河川事業	湯谷川	出雲市	228.8	1968 (S48)	2047 (R29)	80	66	55 (H30)	5.20	④	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					228.8													
13	河川課	広域河川改修事業	佐陀川	松江市	80.8	1997 (H9)	2045 (R27)	49	29	21 (H30)	1.34	④	交付金	継続	○	Ⅷ	1	(1)
					88.2													
14	河川課	広域河川改修事業	斐伊川(横田)	奥出雲町	20.1	1988 (S63)	2028 (R10)	41	90	86 (H30)	1.69	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					20.2													
15	河川課	広域河川改修事業	新内藤川	出雲市	408.8	1985 (S60)	2038 (R20)	54	77	69 (H30)	12.38	④	交付金	継続	○	Ⅷ	1	(1)
					466.7													
16	河川課	広域河川改修事業	十間川	出雲市	60.6	1975 (S50)	2031 (R13)	67	75	61 (H30)	4.05	④	交付金	継続		Ⅶ	1	(1)
					60.6													
17	河川課	総合流域防災事業	忌部川	松江市	29.3	1975 (S50)	2027 (R6)	53	91	90 (H30)	2.60	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					30.4													
18	河川課	総合流域防災事業	吉田川	安来市	36.9	1952 (S27)	2028 (R10)	77	95	86 (H30)	7.11	④	交付金	継続		Ⅷ	1	(1)
					45.2													
19	港湾空港課	臨港道路整備事業	浜田港 福井・長 浜地区	浜田市	12.4	2019 (R1)	2028 (R10)	10	46	-	3.02	⑥	補助	継続		Ⅲ	4	(2)
					12.4													
20	港湾空港課	港湾改修事業	益田港 高津地区	益田市	53.4	1994 (H6)	2028 (R10)	35	68	63 (H30)	1.54	④	交付金	継続	○	Ⅲ	4	(2)
					66.0													
21	砂防課	事業間連携砂防等事業	深山地区	出雲市	1.7	2019 (R1)	2025 (R7)	7	70	-	6.97	⑥	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					3.0													
22	砂防課	事業間連携砂防等事業	旭が丘地区	出雲市	2.5	2019 (R1)	2026 (R8)	8	58	-	8.22	⑥	補助	継続	○	Ⅷ	1	(1)
					3.7													
23	砂防課	事業間連携砂防等事業	三保市谷	飯南町	0.9	2020 (R2)	2026 (R8)	7	45	-	3.17	⑥	補助	継続		Ⅷ	1	(1)
					1.3													

●事業費 【下段】令和5年度時点

【上段】再評価未実施の事業の場合：採択時点、再評価既実施の場合：前回評価時点

●再評価区分(再評価対象事業)

- ①事業採択後5年を経過した後も未着手の事業
- ②事業採択後10年を経過している継続中の事業
- ③事業採択前の準備・計画段階で5年を経過している事業
- ④再評価実施後5年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業を除く)
- ⑤再評価実施後10年を経過している未着工又は継続中の事業(下水道事業)
- ⑥社会情勢の変化等により知事が必要と認める事業