
平成２２年 ６月１７日 

島根原子力発電所の運転計画（平成２２年度） 

 
 平成２２年 平成２３年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

        50

１号機    40

発電出力   30

（万ｋＷ）  20

        10

 

 

 

 

 

 

           

 

 

記 事 

経済産業大臣からの保安規定の変更命令処分に伴い，運転再開の目処が立たないことから，今後の予定を「運転再開未定」

と変更する。 

  発電停止期間【Ｈ２２年３月３１日（自主的な点検に伴う停止） ～ 運転再開未定】 

   

             

 平成２２年 平成２３年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

 

 ２号機 

 発電出力 

 （万ｋＷ） 

 

 

            

 

 

記 事 

経済産業大臣からの保安規定の変更命令処分に伴い，運転再開の目処が立たないことから，今後の予定を「運転再開未定」

と変更する。 

発電停止期間【Ｈ２２年３月１８日（第１６回定期検査） ～ 運転再開未定】 
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島根原子力発電所の運転計画（平成２２年度） 

 
 平成２２年 平成２３年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

        50

１号機    40

発電出力   30

（万ｋＷ）  20

        10

 

 

 

 

 

 

           

 

 

記 事 

注：設備点検のためＨ２２年３月３１日から計画外の運転停止。発電開始時期については未定。 

（１）制御棒分布変更（Ｈ２２年９月上旬①，Ｈ２２年１０月上旬②） 

（２）第２９回定期検査（Ｈ２２年１１月上旬 ～ Ｈ２３年 ５月中旬） 

発電停止期間（Ｈ２２年１１月上旬 ～ Ｈ２３年 ４月下旬）③ 

             

 平成２２年 平成２３年 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

 

 ２号機 

 発電出力 

 （万ｋＷ） 

 

 

            

 

 

記 事 

（１）第１６回定期検査（Ｈ２２年３月１８日 ～ Ｈ２２年８月中旬） 

発電停止期間（Ｈ２２年３月１８日 ～ Ｈ２２年７月中旬）① 
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Ｈ２２年度運転計画変更前 

（Ｈ２２年３月３１日連絡） 
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