
益田圏域
県管理河川に関する減災対策協議会

（フォローアップ）

・令和元年度の実施状況
・令和２年度の取組予定

1

【資料１】



項 目 １．想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の作成・周知 目標時期：平成30年度末まで

内 容
令和元年度取組 －

令和２年度予定 －

取組機関 島根県

益田川 洪水浸水想定区域図【想定最大規模】（平成30年5月25日公表）
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津和野川 洪水浸水想定区域図【想定最大規模】（平成30年5月25日公表）

高津川 洪水浸水想定区域図【想定最大規模】
（平成30年5月25日公表）



項 目 １．想定最大規模降雨に係る洪水浸水想定区域図の作成・周知 目標時期：平成30年度末まで

内 容
令和元年度取組 －

令和２年度予定 －

取組機関 島根県

計 20河川（重複除く）

洪水浸水想定区域図作成対象河川

県 洪水予報河川 3河川

県水位周知河川 18河川

神戸川

対象河川 関係市町村 公表年次

1 意宇川 松江市 H30.5.25

2 飯梨川 安来市 R01.6.28

3 伯太川 安来市 R01.6.28

4 斐伊川 雲南市 H31.4.26

5 赤川 雲南市 H31.4.26

6 三刀屋川 雲南市 H31.4.26

7 久野川 雲南市 H31.4.26

8 神戸川 出雲市 R02予定

9 静間川 大田市 H31.4.26

10 三瓶川 大田市 H31.4.26

11 敬川 江津市 H31.2.22

12 八戸川 江津市 R01.10.23

13 浜田川 浜田市 R02予定

14 周布川 浜田市 R02予定

15 下府川 浜田市 R02予定

16 三隅川 浜田市 R02予定

17 益田川 益田市 H30.5.25

18 津和野川 津和野町 H30.5.25

19 高津川 吉賀町 H30.5.25

20 八尾川 隠岐の島町 H31.2.22

□洪水浸水想定区域を作成する対象河川（県管理）

○気候変動により頻発化・激甚化する水災害に対応するため想定される最大規模の降雨を前提として、洪水時に浸水が想
定される区域（洪水浸水想定区域図）を河川管理者が指定・公表。（平成27年5月の水防法一部改正）



項 目 ２．水害ハザードマップの改良・周知 目標時期：2020年度末まで

内 容

令和元年度取組

益田市 ：防災ハザードマップの周知（各戸配布、ポータルサイト登録、市HP掲載等）
自治会、自主防災組織、団体等へのハザードマップ説明会の実施

津和野町：防災ハザードマップの周知（各戸配布、ポータルサイト登録、町HP掲載等）
自治会、民政児童委員協議会各支部等へのハザードマップ説明会の実施

吉賀町 ：防災ハザードマップ（既存）の周知（転入者等へ戸別配布）

令和２年度予定
益田市 ：防災ハザードマップの周知（転入者等への戸別配布）
津和野町：防災ハザードマップの周知（転入者等への戸別配布）

自治会等へのハザードマップの説明
吉賀町 ：防災ハザードマップの更新（ポータルサイト登録、町HP掲載等）

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町
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項 目 ３．避難勧告等の発令に着目した水害対応タイムラインの策定 目標時期：H30年度の出水期まで

内 容
令和元年度取組 出水期前に連絡調整会議を開催し、関係機関で水害対応タイムライン、チェックリスト等の情報を共有

実洪水・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し

令和２年度予定 出水期前に連絡調整会議を開催し、関係機関で水害対応タイムライン、チェックリスト等の情報を共有
実洪水・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し

取組機関 協議会全体
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益田川染羽観測所



項 目 ３．避難勧告等の発令に着目した水害対応タイムラインの策定 目標時期：H30年度の出水期まで

内 容

令和元年度取組
出水期前に連絡調整会議を開催し、関係機関で水害対応タイムライン、チェックリスト等の情報を共有
実洪水【令和元年8月28日,29日】・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し
河川災害復旧工事完成に伴う津和野川町田水位観測所の設定水位見直し

令和２年度予定
出水期前に連絡調整会議を開催し、関係機関で水害対応タイムライン、チェックリスト等の情報を共有
実洪水・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し
河川災害復旧工事完成に伴う津和野川町田水位観測所の設定水位改定【令和2年4月6日】

取組機関 協議会全体
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津和野川町田観測所

避難判断水位到達
水位［上流：２．２０ｍ］
水位［下流：３．２０ｍ］

避難判断水位到達
水位［上流：２．６０ｍ］
水位［下流：３．６０ｍ］

Ｒ２． ． 改定
協議会開催日



項 目 ３．避難勧告等の発令に着目した水害対応タイムラインの策定 目標時期：H30年度の出水期まで

内 容
令和元年度取組 出水期前に連絡調整会議を開催し、関係機関で水害対応タイムライン、チェックリスト等の情報を共有

実洪水・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し

令和２年度予定 出水期前に連絡調整会議を開催し、関係機関で水害対応タイムライン、チェックリスト等の情報を共有
実洪水・情報伝達訓練を通じ必要に応じて見直し

取組機関 協議会全体
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高津川塔尾橋観測所



項 目 ４．洪水時における河川管理者からの情報提供（ホットラインの定着） 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 情報伝達演習においてホットラインを実施【平成31年4月25日】

実洪水でホットラインを実施 津和野川町田水位観測所【令和元年8月28日,29日】

令和２年度予定 情報伝達演習においてホットラインを実施【令和2年5月12日】

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県
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▼実洪水でのホットライン 平成30年7月6日

ホットラインを含めた情報伝達演習の実施
（平成31年4月25日）

ホットラインを含めた情報伝達演習の実施
（令和2年5月12日）

▼実洪水でのホットライン 令和元年8月28日,29日

▼河川災害復旧工事完成に伴う設定水位改定 令和2年4月6日

高津川 塔尾橋水位観測所 津和野川 町田水位観測所



出水期に向けてアクセス数増加

８月は大雨警報発令が３回
雨が降るとアクセス数がUP

一般向けチラシ
変更前 変更後

１．周知の取組状況

◇報道発表

・H31.3~R1.5月
新聞４社、テレビ１社で報道

◇チラシ作成

・各種会議,出前講座.イベント,
小中学校等へ配布

小学校向けチラシ

２．水防情報システムへのアクセス状況

◇最大アクセス数
（１時間当り）
8/29 11:00~12:00 
・アクセス数 2,553
・閲覧ページ数 18,465

◇県内で松江と隠岐以外の
地区で大雨警報が8/29 
10:54発令

３．今後の取組

◇防災メールへURL掲載

◇過去の雨量・水位データの提供
・ダウンロードサイトの開設
・水防システムにリンク先を掲載

島 根 県

項 目 ５．避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実 目標時期：2020年度末まで

内 容
令和元年度取組 新水防情報システム運用開始及び周知への取り組み

雨量計、水位計等の更新に着手

令和２年度予定 雨量計、水位計等の更新完了

取組機関 松江地方気象台、島根県 閲覧方法
パソコン
https://www.suibou-shimane.jp/pc

スマートフォン
https://www.suibou-shimane.jp/s

携帯電話
https://www.suibou-shimane.jp/m



松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和元年度実施）

令和元年６月１２日より
〇台風の予報円及び暴風警戒域をより絞り込む改善
〇台風予報の信頼度をより的確に表現する改善

予報円の半径がこれまでよりも
平均して約20％小さくなった

項 目 ５．避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実 目標時期：2020年度末まで

内 容
令和元年度取組 台風予報に係る予報円、暴風警戒域の絞り込みともに台風予報の信頼度をより的確に表現する形での発表を開始

（松江地方気象台）

令和２年度予定 警報、注意報の基準について評価及び検証を行い、必要に応じて基準の見直しを行う（松江地方気象台）

取組機関 松江地方気象台、島根県



令和元年6月28日13時実施
大雨警報（土砂災害）の「危険度分布」の高解像度化

この高解像度化により住民の避難が必要な範囲をより適確に示すことが可能となり、市町村が避難
勧告等を発令する際の対象地域の絞り込みの判断を支援するとともに、住民の方々に一層の「我が
事感」をもって危険度の高まりを把握いただく等、避難行動の判断を支援します。

５kmメッシュ 1kmメッシュ

項 目 ５．避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実 目標時期：2020年度末まで

内 容
令和元年度取組 大雨警報（土砂災害）の危険度分布の高解像度化の開始（松江地方気象台）

令和２年度予定 警報、注意報の基準について評価及び検証を行い、必要に応じて基準の見直しを行う（松江地方気象台）

取組機関 松江地方気象台、島根県

松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和元年度実施）



令和元年１２月２４日より
〇危険度分布とリスク情報を重ね合わせて表示

浸水想定区域を
重ね合わせ

凡例も表示

ボタンで切替

項 目 ５．避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実 目標時期：2020年度末まで

内 容
令和元年度取組 危険度分布とリスク情報（浸水想定区域）を重ね合わせて表示できるよう改善（松江地方気象台）

令和２年度予定 警報、注意報の基準について評価及び検証を行い、必要に応じて基準の見直しを行う（松江地方気象台）

取組機関 松江地方気象台、島根県

松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和元年度実施）



土砂災害警戒
区域等を重ね
合わせ

凡例も表示ボタンで切替

項 目 ５．避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実 目標時期：2020年度末まで

内 容
令和元年度取組 危険度分布とリスク情報（土砂災害警戒区域）を重ね合わせて表示できるよう改善（松江地方気象台）

令和２年度予定 警報、注意報の基準について評価及び検証を行い、必要に応じて基準の見直しを行う（松江地方気象台）

取組機関 松江地方気象台、島根県

松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和元年度実施）

令和元年１２月２４日より
〇危険度分布とリスク情報を重ね合わせて表示



項 目 ５．避難勧告等の発令判断を的確に行うための水防情報提供の充実 目標時期：2020年度末まで

内 容
令和元年度取組 天気の分布予報及び時系列予報の高解像度化・予報期間の延⾧等改善を行い、リニューアルした気象庁ホーム

ページによる発表を開始（松江地方気象台）

令和２年度予定 警報、注意報の基準について評価及び検証を行い、必要に応じて基準の見直しを行う（松江地方気象台）

取組機関 松江地方気象台、島根県

松江地方気象台 防災気象情報の改善（令和元年度実施）

○防災気象情報の改善（令和元年度実施） 令和２年３月１８日より 天気の分布予報及び時系列予報を改善

 分布予報・時系列予報を高解像度化し、予報期間を延長するなどにより、様々な場所における明日までの３
時間毎の天気・気温・３時間降水量・３時間降雪量が、これまで以上に詳しく把握できます。

 リニューアルされた気象庁ホームページから、屋外での活動・イベントの前に新たな分布予報を確認して熱
中症対策に役立てたり、時系列予報を確認して翌日１日分の行動計画を立てるなど、様々にご活用いただけ
ます。



項 目 ６．水害リスクの高い箇所を監視する簡易水位計等の整備 目標時期：平成30年度から順次実施

内 容
令和元年度取組 島根県：危機管理型水位計の整備〔津和野町：名賀川，吉賀町：高津川（七日市）〕

河川監視カメラの整備〔今市川（今市川樋門付近）〕

令和２年度予定 島根県：河川監視カメラの更新・整備〔益田市：益田川（染羽）更新，津和野町：津和野川（町田）整備，
吉賀町：高津川（塔尾橋）整備〕

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県

危機管理型水位計の整備

凡 例

（既設：黒） （新設：赤）

（雨量計） ：県（河川、ダム）

：県（砂防）

：国交省

（水位計） ：県

：国交省

整備：危機管理型水位計
名賀川、高津川（七日市）
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▲

▲

▲

危機管理型水位計 水位データ閲覧方法
川の水位情報 https://k.river.go.jp/
（パソコン・スマートフォン共通）

後溢川

津和野川

鹿足河内川

益田市
後溢川
宮の前橋

津和野町
名賀川
白井橋

吉賀町
高津川
新抜月橋

▲
名賀川

▲高津川
（七日市）



市町村名 河川名 局名 市町村名 河川名 局名 市町村名 河川名 局名

松江市 意宇川１ 出雲郷 雲南市 斐伊川 日登 浜田市 三隅川 三隅

松江市 意宇川２ 神納橋 大田市 静間川 川合 津和野町 津和野川 町田

安来市 伯太川１ 安来大橋 江津市 敬川 敬川橋 吉賀町 高津川 塔尾橋

安来市 伯太川２ 弘鶴橋 江津市 八戸川 江尾 隠岐の島町 八尾川 中条

雲南市 赤川 町上 浜田市 下府川 府中橋 ー ー ー

雲南市 久野川 日の出橋 浜田市 浜田川 浜田大橋 ー ー ー

市町村名 河川名 局名 市町村名 河川名 局名

松江市 佐陀川 鹿島 奥出雲町 斐伊川 横田新大橋

出雲市 新内藤川 東浜橋 飯南町 神戸川３ 松崎橋

出雲市 神戸川 木村橋 邑南町 出羽川 からすぎ橋

出雲市 神戸川２ 佐田 江津市 八戸川 ⾧尾橋

雲南市 三刀屋川 掛合大橋 江津市 都治川 都治

雲南市 三刀屋川２ 三刀屋橋 益田市 今市川 今市川樋門

整備事例〔益田川（今市川樋門）〕

項 目 ６．水害リスクの高い箇所を監視する簡易水位計等の整備 目標時期：平成30年度から順次実施

内 容
令和元年度取組 島根県：危機管理型水位計の整備〔津和野町：名賀川，吉賀町：高津川（七日市）〕

河川監視カメラの整備〔今市川（今市川樋門付近）〕

令和２年度予定 島根県：河川監視カメラの更新・整備〔益田市：益田川（染羽）更新，津和野町：津和野川（町田）整備，
吉賀町：高津川（塔尾橋）整備〕

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県

R1簡易型河川監視カメラ（１２基） R2河川監視カメラ（１６基）



項 目 ７．出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 益田市：ハザードマップの周知、フォローアップ

小中学校、養護学校等で出前講座の開催 、 自治会、自主防災会等で出前講座の開催、訓練支援

令和２年度予定 益田市：ハザードマップの周知、フォローアップ
小中学校、養護学校等で出前講座の開催 、 自治会、自主防災会等で出前講座の開催、訓練支援

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県

防災訓練、防災教室等の実施広報誌を活用した防災知識の普及

◇広報誌に特集記事を掲載（広報ますだ令和元年７月号）

明見団地集会所図上訓練

防災訓練の実施状況

益田養護学校防災訓練

防災教室等の実施状況

吉田小学校防災教室 益田中学校防災教室

〇益田市の取組状況
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ハザードマップ説明会の実施状況

益田市内全20地区で開催



項 目 ７．出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 津和野町：出前講座等の実施 、 広報紙掲載、チラシの配布

ハザードマップ配布に伴う気象・防災情報の周知

令和２年度予定 津和野町：自治会、自主防災組織等での出前講座等の実施
広報紙掲載、チラシの配布 、 ハザードマップ配布に伴う気象・防災情報の周知

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県

防災訓練・防災学習の実施出前講座等による防災知識の普及

避難訓練要配慮者避難訓練（福祉施設）

図上訓練

〇津和野町の取組状況
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防災学習（小学校）



項 目 ７．出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 吉賀町：自主防災組織での出前講座の実施 、 サロンで防災研修を開催

県及び町合同防災訓練の実施

令和２年度予定 自治会・自主防災組織での出前講座の実施、訓練支援の実施
町防災訓練の実施

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県

〇吉賀町の取組状況

イベントの開催状況災害を疑似体験すること等による防災知識の普及

◇災害の疑似体験・メカニズムを知ってもらうこ
とにより、防災・減災対策についての意識を高め
てもらう取り組みを実施

避難所設営・運営訓練地震体験

消防職員による車両救助訓練 炊き出し訓練
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防災訓練実施のチラシ



項 目 ７．出前講座や広報紙を活用した防災知識の普及 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 出前講座、研修会の実施（松江地方気象台、島根県）

新聞広報（考える県政）等による情報発信（島根県）

令和２年度予定 出前講座、研修会の実施（松江地方気象台、島根県）
新聞広報（考える県政）等による情報発信（島根県）

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県

〇島根県の取組状況
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県・市町村職員向け
水防研修会の実施（島根県・松江地方気象台）

日時 令和元年６月７日（金）９:００～１２:００
場所 島根県庁６階 講堂
対象 県・市町村職員 約２５名
内容 水防法・島根県水防計画の概要 島根県河川課

防災気象情報の利活用 松江地方気象台

日時 令和元年６月２２日（日）
内容 ５段階の「警戒レベル」と避難のタイミングについて

日頃からの災害の備えについて
島根県が配信する各種防災情報の入手先について

新聞広報による情報発信
考える県政の掲載（島根県）

日時 令和元年１２月９日（月）
場所 ホテル一畑
対象 宅地建物取引業従事者 約８０名
内容 洪水浸水想定区域図の概要・入手方法

不動産関連業界団体への
水害リスクに関する情報の解説（島根県）



項 目 ８．水害リスクの高い重要水防区域、危険な箇所の共同点検 目標時期：平成30年度から継続実施

内 容
令和元年度取組 出水期前に水防関係団体による連絡調整会議を開催【令和元年6月7日】

「洪水予報河川」及び「重要水防区域」に指定されている益田川の共同点検を実施【令和元年7月8日】

令和２年度予定 出水期前に水防関係団体による連絡調整会議を開催【調整中】
「洪水予報河川」及び「重要水防区域」に指定されている益田川の共同点検を実施【調整中】

取組機関 益田市、消防本部、消防団、島根県（益田県土整備事務所）

連絡調整会議（調整中）、共同点検（調整中）

共同点検の様子（益田川）

◆連絡調整会議
〇日時：令和元年６月７日
〇参加機関：

浜田河川国道事務所、
益田市、消防本部、警察、
島根県（益田県土整備事務所）

〇内容 水防計画について
危険箇所の現地確認

◆共同点検
○日時：令和元年７月８日
○参加機関：

益田市、消防本部、消防団、
島根県（益田県土整備事務所）

〇内容 河川巡視、施設点検（半日）
〇範囲 益田川 益田市大谷町（八坂橋）

～益田市久城町（河口）
※重要水防区域
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項 目 ８．水害リスクの高い重要水防区域、危険な箇所の共同点検等 目標時期：平成30年度から継続実施

内 容
令和元年度取組

出水期前に水防関係団体による連絡調整会議を開催【令和元年6月4日】
参加団体に地元（消防団又は自治会）を含めて共同点検を実施 、 「水防資機材」の受渡方法について確認
【津和野町：令和元年6月27日,28日、吉賀町：令和元年6月25日】

令和２年度予定 参加団体に地元（消防団又は自治会）を含めて共同点検を実施 、 「水防資機材」の受渡方法について確認
【津和野町：調整中、吉賀町：令和2年6月5日】

取組機関 津和野町、吉賀町、消防署、警察、島根県（津和野土木事業所）

共同点検（津和野町：調整中、吉賀町：令和2年6月5日）

イメージ

◆連絡調整会議
〇日時：令和元年６月４日
〇参加機関：

浜田河川国道事務所、
津和野町、吉賀町、警察、消防署
島根県（津和野土木事業所）

〇内容 水防計画について
危険箇所の現地確認

◆共同点検
【津和野町】
◯日時：令和元年６月２７日，２８日
◯参加機関：

津和野町、警察、消防
島根県（津和野土木事業所）

◯点検箇所
①高津川（河村野口）

【吉賀町】
◯日時：令和元年６月２５日
◯参加機関：

吉賀町、警察、消防
島根県（津和野土木事業所）

◯点検箇所
①栗木谷川（栗木）
②立河内川（立河内）

共同点検の様子（高津川）
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共同点検の様子（栗木谷川）



項 目 １０．要配慮者利用施設の管理者が策定する避難確保計画作成及び訓練実施の支援 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 避難確保計画作成及び訓練実施の支援

令和２年度予定 避難確保計画作成及び訓練実施の継続支援

取組機関 協議会全体
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要配慮者利用施設管理者による
避難核計画の作成・避難訓練実施の義務化

日時 令和元年６月７日（金）９:００～１２:００
場所 島根県庁６階 講堂
対象 県・市町村職員 約２５名
内容 水防法・島根県水防計画の概要 島根県河川課

防災気象情報の利活用 松江地方気象台

要配慮者利用施設管理者向けの説明会
（関係市町村、国土交通省、島根県河川課・砂防課等）

■全国目標；
令和３年度までに計画作成率100％

開催日 開催場所 参加人数

１ 平成29年1月11日（水） ２回 出雲会場 ３００人

２ 平成29年1月12日（木） ２回 松江会場 ３２０人

３ 平成29年1月20日（金） ２回 益田会場 ２２０人

４ 平成29年2月 8日（水） 隠岐島後会場 ４０人

５ 平成29年2月 9日（木） 隠岐島前会場 ３０人

６ 平成29年2月17日（金） ２回 浜田会場 １６０人

７ 平成30年3月13日（火） 益田会場 ６８人

８ 平成31年1月23,24日 ４回 出雲会場 ３００人

９ 令和 2年2月 6日（木） 江津会場 ２８人

合 計 １４６６人

開催状況

No,1~6 水害・土砂災害の備えに関する説明会（法改正前）
No,7~9 避難確保計画作成に係る説明会

７益田会場 ９江津会場



項 目 １０．要配慮者利用施設の管理者が策定する避難確保計画作成及び訓練実施の支援 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 避難確保計画作成及び訓練実施の支援

令和２年度予定 避難確保計画作成及び訓練実施の継続支援

取組機関 協議会全体

要配慮者利用施設の避難確保計画作成・点検の流れ避難計画作成状況
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◆益田市
<H29.12現在> <R2.3現在>
作成済み 6 施設 25 施設
未作成 97 施設 85 施設
作成率 5.8 ％ 22.7 ％

◆津和野町
<H29.12現在> <R2.3現在>
作成済み 0 施設 1 施設
未作成 2 施設 13 施設
作成率 0 ％ 7.1 ％

◆吉賀町
対象施設無し
（自主的に１施設作成済）

※新たな洪水浸水想定を踏まえ対象と
なる施設数の見直し【平成30年度】 国土交通省HP「◇法改正についての各地方ブロック説明会資料

（平成29年6月作成）」より抜粋



項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策 目標時期：平成28年度から継続実施

内 容
令和元年度取組 立木伐採・堆積土砂撤去：白上川（２箇所）、益田川（２箇所）

令和２年度予定 立木伐採・堆積土砂撤去：高津川、白上川（２箇所）、矢原川、沖田川、後谷川、益田川（３箇所）
喜阿弥川、飯浦川

取組機関 島根県（益田県土整備事務所管内）

浚渫後の玉川
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河川内に繁茂した立木伐採、
堆積土砂の撤去を行い、流
下能力の向上を図る。

益田市内

令和元年度 令和２年度 番号 標記
白上川 益田市  白上町    地内 ◯ 1 ◯

     川登町    地内 ◯ 2 ◯
益田川 益田市  乙吉町外   地内 ◯ 3 ◯

益田市  大谷町    地内 ◯ 4 ◯
高 津 川 益田市  神田町    地内 ◎ 5 ◎
白 上 川 益田市  白上町    地内 ◎ 6 ◎

     川登町    地内 ◎ 7 ◎
矢 原 川 益田市  美都町宇津川 地内 ◎ 8 ◎
沖 田 川 益田市  木部町    地内 ◎ 9 ◎
後 谷 川 益田市  下種町    地内 ◎ 10 ◎
益 田 川 益田市  久城町    地内 ◎ 11 ◎

益田市  乙吉町外   地内 ◎ 12 ◎
益田市  大谷町    地内 ◎ 13 ◎

喜阿弥川 益田市  喜阿弥町   地内 ◎ 14 ◎
飯 浦 川 益田市  飯浦町    地内 ◎ 15 ◎

4箇所 11箇所

河川名 施工位置
立木伐採・堆積土砂撤去 図面

凡例
番号 標記 令和元年度 実施
番号 標記 令和元年～令和２年度 実施
番号 標記 令和２年度 実施



項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策 目標時期：平成28年度から継続実施

内 容
令和元年度取組 立木伐採・堆積土砂撤去：白上川（２箇所）、益田川（２箇所）

令和２年度予定 立木伐採・堆積土砂撤去：高津川、白上川（２箇所）、矢原川、沖田川、後谷川、益田川（３箇所）
喜阿弥川、飯浦川

取組機関 島根県（益田県土整備事務所管内）

河川内に繁茂した立木伐採、
堆積土砂の撤去を行い、流
下能力の向上を図る。

益田川 益田市乙吉町外地内
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施工前

施工後

益田川 益田市乙吉町外地内

白上川 益田市白上町地内

白上川 益田市白上町地内



項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策 目標時期：平成28年度から継続実施

内 容
令和元年度取組 立木伐採・堆積土砂撤去：高津川（５箇所）、高野川、吹野川、横道川、高尻川

令和２年度予定 立木伐採・堆積土砂撤去：高津川（４箇所）、高野川、高尻川、津和野川、福川川、木部谷川、抜月川

取組機関 島根県（津和野土木事業所管内）

浚渫後の玉川
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河川内に繁茂した立木伐採、
堆積土砂の撤去を行い、流
下能力の向上を図る。

鹿足郡内

令和元年度 令和２年度 番号 標記
高 津 川 津和野町 添谷     地内 ◯ ◎ 1 ◎

     青原     地内 ◯ ◎ 2 ◎
     冨田     地内 ◯ 3 ◯
     河村     地内 ◯ ◎ 4 ◎
吉賀町  注連川    地内 ◯ 5 ◯

高 野 川 津和野町 部栄     地内 ◯ ◎ 6 ◎
吹 野 川 津和野町 山下     地内 ◯ 7 ◯
横 道 川 津和野町 左鐙     地内 ◯ 8 ◯
高 尻 川 吉賀町  七日市    地内 ◯ ◎ 9 ◎
高 津 川 吉賀町  真田     地内 ◎ 10 ◎
津和野川 津和野町 直地     地内 ◎ 11 ◎
福 川 川 吉賀町  柿木村福川  地内 ◎ 12 ◎
木部谷川 吉賀町  柿木村木部谷 地内 ◎ 13 ◎

抜 月 川 吉賀町  抜月     地内 ◎ 14 ◎
9箇所 10箇所

河川名 施工位置
立木伐採・堆積土砂撤去 図面

凡例
番号 標記 令和元年度 実施
番号 標記 令和元年～令和２年度 実施
番号 標記 令和２年度 実施



項 目 １１．河川改修、堆積土砂の撤去等による洪水氾濫を未然に防ぐ対策 目標時期：平成28年度から継続実施

内 容
令和元年度取組 立木伐採・堆積土砂撤去：高津川（５箇所）、高野川、吹野川、横道川、高尻川

令和２年度予定 立木伐採・堆積土砂撤去：高津川（４箇所）、高野川、高尻川、津和野川、福川川、木部谷川、抜月川

取組機関 島根県（津和野土木事業所管内）

河川内に繁茂した立木伐採、
堆積土砂の撤去を行い、流
下能力の向上を図る。

高津川 鹿足郡津和野町冨田地内

高津川 鹿足郡津和野町冨田地内

高尻川 鹿足郡吉賀町高尻地内
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施工前

施工後

高尻川 鹿足郡吉賀町高尻地内



項 目 １２．排水施設、排水資機材等の情報を共有 目標時期：継続実施

内 容
令和元年度取組 島根県水防計画により排水施設、排水機材の情報共有

令和２年度予定 島根県水防計画により排水施設、排水機材の情報共有

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、浜田河川国道事務所、島根県

令和２年度 島根県水防計画抜粋
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項 目 １３．市町村庁舎等の災害拠点施設の自衛水防の推進 目標時期：平成29年度から継続実施

内 容
令和元年度取組 ʷ

令和２年度予定 ʷ

取組機関 益田市、津和野町、吉賀町、島根県

津和野町

益田市

【現状】
＜益田赤十字病院（災害拠点病院）＞

・浸水想定区域外
・非常用発電機は屋上に設置
（重油タンクは１階に設置）

＜益田市役所＞
・浸水想定区域内
・非常用発電機は地上4.5ｍに設置

【現状】
＜津和野共存病院＞

・浸水想定区域内
・非常用発電機は１階に設置

＜津和野町役場（津和野庁舎）＞
・浸水想定区域内
・非常用発電機はなし

吉賀町

【現状】
＜六日市病院＞

・浸水想定区域外
・非常用発電機は１階に設置

＜吉賀町役場（本庁舎）＞
・浸水想定区域外
・非常用発電機は１階に設置

島根県

【現状】
＜益田合庁＞

・浸水想定区域内
・非常用発電機は１階に設置

＜津和野土木事業所＞
・浸水想定区域内
・非常用発電機は１階に設置
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