
 

小水力発電 (大長見発電所) 新規開発について 

 

１．これまでの経緯と現在の状況 

 

 

 

 

                           

                        【今回】 

 

 

 

 

 

２．新規開発地点概要  

地点名 大長見ダム(土木部) 

所在地 浜田市 

発電出力 199kW 

概算事業費 629 百万円      

収支見込 

(20 年間累計) 
76 百万円      

 

３．今後のスケジュール 

 (1) Ｈ２９年  ３月  本工事契約締結 

 (2)    〃        Ｈ２８年度のＦＩＴ認定取得(調達価格単価３４円／kWh) 

 (3) Ｈ３１年 秋頃の完成を予定 

  

資料３ 

４５地点 

（東部２４地点、西部２１地点） 

 

「Ｈ２６～２７年度」 

企業局直営で現地調査 

７地点 
２地点 

(田井、山佐) 

流量、地形、周辺環境 

 
【絞り込み】 

採算性 

関係者調整 

  「Ｈ２７年度」 

可能性調査委託 

「Ｈ２８年度」 

工事着手決定 

(５月) 

【絞り込み】 

  「Ｈ２８年度」 

可能性調査継続 

「Ｈ２８年度」 

工事着手決定 

(９月) 

１地点 

(大長見) 

採算性 

関係者調整 



 

 

 

大長見発電所建設イメージ 

発電所 

新設管路 

既存バルブ室 

既存放流管 

ダム堤体 

位置図 


