
第１条（適用）

第２条（追加仕様事項）

【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-1 適用 3 　契約書に添付されている図面、特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は、共通仕様書及び共通仕様書特

記事項に優先する。

1 1 1 1-1-1-2 用語の定義 7 　仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書及び共通仕様書特記事項と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称して
いう。

25   当初設計額2億円以上（税込）の工事においては、情報共有システムの利用を必須とする。

37 　同等以上の品質とは、共通仕様書特記事項若しくは特記仕様書で指定する品質、又は共通仕様書特記事項若しくは特
記仕様書に指定がない場合に監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質、又は監督職員の承諾した品質をい
う。
　なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。

1 1 1 1-1-1-3 設計図書の照査等 2 　「設計図書の照査」に関しては、工事内容に応じて次の項目について照査を行うものとする。
　なお、「設計図書の照査」の範囲を超える内容については、「島根県公共工事請負契約約款に係る設計・契約変更の手
引き（案）」によるものとする。

（１）施工上の基本条件
   ・荷重、支持力、水位、仮締め切り等の条件
   ・運搬路、迂回路、水路切廻し、ヤード確保の見通し
   ・工期を制約する現場条件の有無（用地取得状況、近接構造物、埋設物、支障物件など）
   ・環境対策の要否

（２）関連機関との調整
   ・河川、道路、鉄道、公安委員会、漁協等との調整状況
   ・地元及び地権者との調整状況
   ・保安林、埋蔵文化財等の調整状況

（３）貸与資料
   ・地質調査報告書、追加調査の必要性
   ・地盤判定に必要な資料
   ・測量成果（基準点、水準点、平面、縦断、横断、用地）

（４）地盤条件
   ・追加調査の必要性

（５）地形及び施工条件
   ・用地境界

（６）現地踏査
   ・埋設物、支障物件、周辺施設との近接状況等の把握

「島根県公共工事共通仕様書　特記事項（令和４年度版）」

　この島根県公共工事共通仕様書特記事項は、島根県の実施する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園工事、下水道工事、港湾工事、農業農村整備事業、治
山事業、林道事業、漁港・漁場整備事業の工事、その他これらに類する工事の施工に適用し、島根県公共工事共通仕様書に優先するものとする。

　共通仕様書に対する追加仕様事項は下記のとおりとする。なお、この追加仕様事項による様式については、次の島根県ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/shiyousho/index.data/tokkijikouyousiki.doc　からダウンロードすること。

令和４年１０月１７日一部改定版
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第１編　共通編　のみ掲載しています

新旧対照表（見え消し）



【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-3 設計図書の照査等 2 （７）設計図

   ・一般図（必要な項目の記載）
   ・構造図の基本寸法、座標値、高さ関係の照合
   ・各設計図の整合
   ・使用材料の明記
   ・設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか

（８）数量計算書
   ・数量計算に用いた記号、寸法の図面との一致

1 1 1 1-1-1-4 施工計画書 　受注者が、施工計画書に記載しなければならない事項の標準的内容については、下記のとおりとする。1

内容

工事名、道川港名等、工事場所、工期、請負代金額、発注者、工事内容

曲線式工程表、ネットワーク・バーチャート等で作成

現場の組織、編成、命令系統、業務分担

設計図書で指定されている機械・監督職員が必要と認めた機械、機種、形式、台数、使用工種等

設計図書で指定されていない使用機械

指定材料、主要材料、材料試験方法

主要工種毎の作業フロー、施工方法、使用機械、仮設備の構造配置、仮設建物、材料の保管方法、機械等の仮置き場、プラント等の機械設備、運搬

路、仮排水、安全管理に関する仮設備、指示、承諾、協議事項の予定内容

工程管理 実施工程の手法・管理方法

品質管理 品質管理計画表

写真管理 写真管理計画表

出来形管理 出来形管理計画表

段階確認計画表、品質証明（社内検査）計画表

安全管理体制、安全対策、安全巡視の実施方法、安全活動方針

安全教育、安全訓練の実施計画

事故発生時の連絡系統図、対応策、災害発生時の体制、異常気象等の防災対策、事故報告

交通管理、交通処理、過積載防止

大気汚染、水質汚濁、振動・騒音対策

現場作業環境に関する仮設、安全、営繕対策

再生資源利用促進計画書、再生資源利用計画書、建設汚泥再利用計画書、建設廃棄物処理計画書、建設発生木材運搬処理計画

特記仕様書で「現場環境改善の実施内容」を規定した工事を対象

契約図書及び監督職員の指示で、施工計画書に記載を必要とするもの、官公庁等の手続き一覧（警察署、労働基準監督署、道路管理者等）、地元へ

の周知

段階確認

交通管理

環境対策

再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

現場環境改善の実施内容

その他

現場作業環境の整備

安全管理

安全訓練の活動計画

緊急時の体制及び対策

記載事項

施

工

管

理

工事概要

計画工程表

現場組織表

指定機械

主要船舶・機械

主要資材

施工方法
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項

追-1 　「担当技術者」及び「登録基幹技能者」の現場配置を行う場合は、下記記載例のとおり施工計画書に記載するものとする。
【担当技術者】
●担当技術者とは、主任（監理）技術者でない技術者であり、従事した工事における工種、工法・型式（コリンズ登録体系に
よるもの）の工程の全期間において、主任（監理）技術者の指導監督の下で、施工管理（写真管理、品質管理、出来形管
理、工程管理のいずれか）を担当する者とし、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とする。
●県工事における担当技術者のコリンズ登録にあたっては、施工計画書（又は変更施工計画書）の 計画工程表及び現場
組織表に「担当技術者名」、担当する「工種、工法・型式」（コリンズ登録体系による）、「職務内容」、「従事期間」を明確に記
述し、工事完了時に監督員がその記述どおり当該工事に従事したことを確認した者に限り承認する。

【登録基幹技能者】
●総合評価方式において申請した登録基幹技能者の配置にあたっては、施工計画書の 計画工程表及び現場組織表に
「登録基幹技能者名」、担当する「工種、工法・型式」、「従事期間」を明確に記述し、工事完了時に監督員がその記述どお
り当該工事に従事したことを確認する。

http://ct.jacic.or.jp/corporation/howto/act_for/pdf/code_ichiran.pdf
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項

1 1 1 1-1-1-4 施工計画書 2 　施工計画の内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画
書を作成し提出しなければならないが、数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合は、変更
施工計画書の提出は要しない。
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-9 工事の下請負 1 　受注者は、下請負人については県内業者（県内に主たる営業所を有する者）を使用するものとする。

　ただし、当該発注工事場所を管轄する県土整備事務所（局）長と前年度の冬期の除雪業務に関して契約を締結した準県
内業者については、県内業者と見なすことができるものとする。
　なお、適切に施工できる県内業者がいない特殊な工事でやむを得ず県外業者と下請負契約する場合は、その理由の詳
細を書面（様式－１）で提出のうえ監督職員の確認を受けなければならない。
注）準県内業者を県内業者と見なす場合には、前年度の冬期の除雪業務に関する契約書の写しを添付すること。

1 1 1 1-1-1-12 　「島根県建設工事低入札価格調査制度実施要領」第４条に基づく低入札価格調査制度における調査基準価格を下回る
価格で請負する工事については、受注者は「島根県建設工事低入札価格調査制度実施要領」第１６条に基づき、次の事
項を義務付けることとする。

（１）受注者は、「島根県工事コスト調査実施要領」に基づき、下請負人の協力を得て必要書類の作成を行い、竣工後の発
注者の指定する期日（概ね２ヶ月以内）までに発注者に提出しなければならない。
　なお、調査票等については、次の島根県ホームページ
（https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido_doboku/teinyusatu-tyosa.html）からダウンロードすること。

（２）受注者は、「島根県工事コスト調査実施要領」に基づき提出された資料内容について、発注者からヒアリングを求められ
た場合、ヒアリング調査に応じなければならない。この場合において、受注者は下請負人についてもヒアリングに参加させる
ものとする。

（３）受注者は、「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（案）」及び「非破壊試験によるコンクリート構
造物中の配筋状況及びかぶり測定要領（案）」の定めるところにより、コンクリート構造物の強度測定及びかぶり測定を実施
し、その結果を発注者に報告しなければならない。

（４）受注者は、請負契約約款第45条に規定する瑕疵担保期間中、「低入札価格工事に係る瑕疵担保期間中の現場調査
及び報告要領」の定めるところにより、年１回現場調査を行い、発注者に報告を行わなければならない。

1 1 1 1-1-1-17 工事現場発生品 追-1 現場発生品調書は、現場発生品が有価物である場合のみ提出すること。

1 1 1 1-1-1-18 建設副産物 4,5,6,7 受注者は、再生資材の利用及び建設副産物の発生・搬出の有無に関わらず、請負金額100万円以上の場合は、「建設副
産物情報交換システム（COBRIS)」（（一財）日本建設情報総合センター）に、当該工事に関する必要な情報を登録するとと
もに、同システムにより「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を作成し、施工計画書に含め監督職員に
提出しなければならない。
　また、受注者は、工事完了後速やかに、同システムにより「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作
成し監督職員に提出すること。
　なお、同システムを使用し難い場合には、監督職員と協議すること。

1 1 1 1-1-1-18 建設副産物 追-1 　島根県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の処理に係る税（島根県産業廃棄物減量税）が
課税されるので適正に処理しなければならない。

追-2 １．舗装版の切断作業を行う場合、作業時に発生する排水または粉塵については、水質汚濁の防止等のため回収を義務
づける場合を除き、回収に努めるものとする。
　なお、排水または粉塵を回収し現場外へ搬出し処理する際には、適正な処理を行う必要があるため、排水は産業廃棄物
の「汚泥」として、粉塵は産業廃棄物の「がれき類」として処理施設へ処理しなければならない。

２．舗装版切断時に発生する排水または粉塵を回収する場合、「建設廃棄物処理計画書」（様式－２）を作成し、施工計画
書に添付しなければならない。
　なお、排水または粉塵を回収した場合の処理費用については、当初計上していない場合、監督職員との協議の上、設計
変更で見込むものとする。

調査・試験に対する
協力
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-23 施工管理 8 デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

　デジタル工事写真の小黒板情報電子化（以下、「電子黒板」という。）は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体
画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、
現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
　受注者は、電子黒板を使用する場合、監督職員の承諾を得なければならない。なお、承諾にあたっては、以下の導入要
件を満足するものでなければならない。

【導入要件】
・電子黒板の導入に必要な機器及びソフトウェア等（以下、「使用機器」という。）は、受注者が選定し自らの負担で調達す
る。
・導入できる使用機器は、写真管理基準「２-２撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん
検知機能）を有するものとし、下記URL記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照とする。た
だし、この使用機器の事例からの選定に限定するものでない。
　URL「https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」
・電子黒板を用いた写真（以下、「電子黒板写真」という。）の電子納品については、JACICが提供しているチェックシステム
（信憑性チェックツール）等を用いて、電子黒板写真の信憑性確認を行い、その結果を監督職員へ提示するものとする。
・その他、国土交通省大臣官房技術調査課通達の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について（平成29年1月30日
付け、国技建管第10号）」の運用に準ずる。

1 1 1 1-1-1-26 工事中の安全確保 8 受注者は、当該工事の内容に応じた安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。この研修・訓練等に割当てる
時間は、月当たり1回で半日以上、又は、月当たり数回に分けて実施する場合はその合計時間が４時間以上であること。

11 受注者は、施工中の工事に関し労働基準監督署等から指導票や是正勧告書等が交付された場合は、速やかに発注者に
報告するものとする。また、交付された指導票や是正勧告書等に対する改善が終わった場合にも、発注者に報告するものと
する。

追-1 　受注者は、土石流または「冬期間における土石流、融雪出水、雪崩、土砂崩れ等（以下『雪崩等』という。）」の到達するお
それのある現場においては、下記の事項に留意するものとする。

（１）工事の施工に当たり、十分な資料収集を行い、工事内容を踏まえた安全対策を検討しなければならない。

（２）安全対策費が別途必要となる場合は、監督職員と協議しなければならない。

（３）安全対策に資する資料及び安全対策費（安全費）に関しては、「土石流の到達するおそれのある現場での工事に関す
る特記仕様書」によるものとする。

（４）雪崩等の危険を予知した場合等においては、ただちに作業を中止し、作業員を安全な場所に退避させなければならな
い。

（５）雪崩等の危険が相当期間続くと予想され、工事の継続が困難と判断した場合は、一時中止、工期延期、追加防災対策
等を協議しなければならない。

（６）工事完成届けを発注者に通知してから工事目的物の引き渡しをするまでの間に雪崩等への対応が必要と判断した場
合は、島根県公共工事請負契約約款第55条に基づき協議しなければならない。
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-26 工事中の安全確保 追-2 建設工事における地下埋設物等の破損事故防止対策

　受注者は、建設作業による上水道・下水道管、ガス管、電気・通信用ケーブルなどの地下埋設物や電気・通信用架空線
等（以下「地下埋設物等」という。）の破損事故を防止するため、「土木工事安全施工技術基準（第3章）」「建設工事公衆災
害防止対策要綱土木工事編（第5章）」によるほか、以下に留意するものとする。

１．事前確認および施工計画上の留意点
(1)地下埋設物等の把握と破損事故防止対策の計画
　受注者は、地下埋設物等の事前確認を実施しなければならない。
  事前確認とは、受注者において工事履行場所およびその隣接場所等における地下埋設物等の有無とその位置を現地確
認することをいう。
　これにより、破損事故防止対策を必要とする地下埋設物等があった場合には、（島根県公共工事共通仕様書）1－1－4施
工計画書作成の際、(10)安全管理に、地下埋設物等の破損事故を防止するための対策について記載しなければならな
い。【変更施工計画書への記載も可とする。】

(2) 地下埋設物等の管理者との協議
　受注者は、事前確認または地下埋設物等への近接施工を行なおうとする場合には、地下埋設物等の管理者へ事前に施
工時期等について連絡するとともに、協議を行ない必要な防護対策等の安全処置を定めなければならない。

(3)地下埋設物の現地確認時の留意点
　受注者は、地下埋設物の現地確認を行う場合には、次のことを行わなければならない。
[1] 調査箇所及び調査方法について、監督職員と協議すること。
[2] 埋設位置・深さ等を確認するため、地下埋設物の管理者に立会を求めること。
[3] 試掘調査は、原則人力施工とし機械施工を行わないこと。
[4] 試掘調査等の結果は、監督職員へ報告すること。また、その結果により、施工方法等に変更が生じる場合には、設計図
書に関して監督職員と協議すること。

２．施工上の留意点
(1) 監視員の配置
　受注者は、地下埋設物等との近接施工の際には、破損事故防止のため必要に応じて監視員等を配置すること。

(2) 安全教育の実施
　受注者は、防護対策等の状況を日々点検し、作業員等への安全教育指導を徹底すること。
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-30 8 　騒音規制法第３条の規定に基づき定められた地域において使用する建設機械については、国土交通省が定めた「低騒

音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された建設機械を用いるものとする。
　なお、規制地域を表示した図面は、関係市役所に備え置いてある。
　注）現在、町村の区域については指定された規制区域はなし。

追-1 　受注者は、河川工事等により流水の汚濁が予想される場合は、水質汚濁防止法を遵守し、汚濁の量、期間が最小限とな
るよう努めなければならない。

　下記に示す工種については、六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出
するものとする。
　なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領（案）によるものとする。

追-2

環境対策

工種 種別 細別 工法概要

粉体噴射撹拌

高圧噴射撹拌

スラリー撹拌

薬液注入
地盤中に薬液（セメント系）を注入して透水性の減少や原地盤強度を
増大させる工法

表層安定処理工 安定処理
＜表層混合処理工法＞セメント及びセメント系固化材を混入し、地盤
強度を改良する工法

路床安定処理工 路床安定処理
路床土にセメント及びセメント系固化材を混合して路床の支持力を改
善する工法

舗装工 舗装工各種
下層路盤
上層路盤

＜セメント安定処理工法＞現地発生材、地域産材料またはこれらに
補足材を加えたものを骨材とし、これにセメント及びセメント系固化材
を添加して処理する工法

仮設工
地中連続壁工
（柱列式）

柱列杭
地中に連続した壁面等を構築し、止水壁及び土留擁壁とする工法の
うち、ソイルセメント柱列壁等のように原地盤土と強制的に混合して施
工されるものを対象とし、場所打ちコンクリート壁は対象外とする

＜備　考＞
１．土砂にセメント及びセメント系固化材を混合した改良土を用いて施工する、盛土、埋戻、土地造成工法についても対象と
する。
２．石灰パイル工法、薬液注入工法（水ガラス系・高分子系）、凍結工法、敷設材工法、表層排水工法、サンドマット工法、
置換工法、石灰安定処理工法は対象外とする。

＜深層混合処理工法＞地表からかなりの深さまでの区間をセメント
及びセメント系固化材と原地盤土とを強制的に撹拌混合し、強固な
地盤改良を形成する工法

固結工

地盤改良工
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-32 交通安全管理 3 　「道路工事等保安施設記録簿」（島根県公共工事共通仕様書様式第６５号）は、監督職員の承諾を得て他の様式に変更

することができる。
追加 　警備業者との委託契約ができない場合で、やむを得ず自社従業員による交通誘導を行う場合は、以下によること。

１．自社従業員
※
による交通誘導を行う場合の条件

（１）交通誘導を行う箇所が、公安委員会告示により認定された路線以外の箇所（交通誘導警備員Ａの配置を要しない箇
所）であること。
（２）交通誘導を行う自社従業員は、警備業法第１４条で規定する以外の者であること。
（３）交通誘導業務に従事する時間内は、専任により当該業務に従事すること。
（４）交通誘導を行う自社従業員は、反射チョッキや交通腕章等を着用することにより、他者が交通誘導員として認識でき
るようにすること。
※自社従業員…受注者（元請け）の従業員。下請けの従業員は該当しない。

２．警備業者との委託契約ができないことを証明する書類の提示

　自社従業員による交通誘導を行おうとする場合は、監督職員と協議し、３社以上の警備業者との委託契約ができないこ
とを証明する書類を提示すること。
　なお、島後地区（隠岐の島町）においては１社以上とし、島前地区（海士町、西ノ島町、知夫村）においては不要とす
る。

３．交通誘導員の配置計画の提出

（１）交通誘導業務の着手前に交通誘導員の配置計画を提出すること。

（２）配置計画に変更が生じた場合は、変更理由を付して変更の配置計画を提出すること。

（３）受注者が「交通誘導に起因し第三者に与えた損害」について補償ができる保険に加入しているか、その有無を配置
計画に記載すること。

４．実績の報告

　交通誘導業務に従事した日時（時間帯）及び配置場所を記載した日報(※1)、及び交通誘導業務に従事した状況を確認

できる写真
（※2）
を提出すること。

※1…主任技術者(主任技術者の専任を要しない工事は現場代理人)の確認印を押印したもの

※2…配置状況を確認できる１日１枚以上の写真

５．その他

　交通誘導の作業が連動する（分離不可の作業）一連の区間内において、自社従業員と警備業者との混在による交通誘
導は、労働者派遣法に違反するので、行ってはならない。

交通誘導員ａ
（警備業者Ａ）

図のように自社従業員と警備業者との混在による交通誘導は不可

交通誘導区間（分離不可の作業）

交通誘導員ｂ
（自社従業員）

交通誘導員ｃ
（警備業者Ａ）
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 1 1-1-1-35 追加 　内水面漁業協同組合と工事内容の確認等が必要な場合は下記による。

１．受注者は、工事着手前に漁業組合長等と様式－３により工事内容の確認を行なわなければならない。

２．受注者は、前項において説明・現地確認を求められたときには、速やかにこれに応じなければならない。

３．受注者は、第１項又は第２項の確認をしたときには、組合長より回答書を得なければならない。

４．受注者は、第１項又は第２項の確認がなされたときには、その旨監督職員に報告しなければならない。

５．受注者は、第１項又は第２項の確認が不調に終わったときには、その旨監督職員に報告し、指示を受けなければならな
い。
６．受注者は、工事が完了したときには、様式－４により工事完了届けを組合長に提出しなければならない。

1 1 1 1-1-1-37 工事測量 1 　測量結果については、設計図書、貸与資料等と差違がない場合は提出の必要はない。

追加 　刈払いを行う場合は、切り口を低くし、かつ、平滑になるようにして作業の安全を確保すること。

1 1 1 1-1-1-42 １．受注者は当該工事における、「しまね・ハツ・建設ブランド」対象技術の適用について検討を行うこと。
なお、「しまね・ハツ・建設ブランド」対象技術の情報は以下に掲載している。
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/shimane_hatsu/hayami_hyo.html

２．検討の結果、「しまね・ハツ・建設ブランド」対象技術を使用することが有用と思われる場合は、監督職員と協議すること。
　なお、「しまね・ハツ・建設ブランド」対象技術を使用した場合、工事成績評定の加点対象とする。

追-2 　「しまね・ハツ・建設ブランド」における「実証フィールド工事対象技術」を使用する場合は、フィールド工事報告書の施工者
欄に検証項目に対する評価等を記入し、発注者へ提出すること。

1 1 1 1-1-1-45 追-1 　生コンクリート類、アスファルト混合物類、砕石類、コンクリート二次製品資材については適切な品質が確保できない場合
を除き、県内産を使用するものとする。これ以外の資材についても原則として県内産を使用するものとする。

追-2 　県内で生産されていない資材を使用する場合は、原則として県内の取扱業者から購入した資材を使用するものとする。

追-3 　受注者は、「島根県公共工事共通仕様書」の参考様式『施工計画書　主要資材一覧表』に、使用資材全てについて製造
会社（販売会社）の所在地等を記入のうえ施工計画書に添付しなければならない。また、やむを得ず県内産資材を使用で
きない場合は、その理由の詳細を書面（様式－１）で提出のうえ監督職員の確認を受けなければならない。

1 1 追加 主任技術者 　受注者が施工途中の主任技術者及び監理技術者を変更できるのは、病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る
ものとする。

公共工事等におけ
る新技術活用の促
進

追-1

官公庁等への手続
等

県内産資材の使用
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 追加 監督体制の強化等 　「島根県建設工事低入札価格調査制度実施要領」第４条に基づく低入札価格調査制度における調査基準価格を下回る

価格で請負する工事については、受注者は「島根県建設工事低入札価格調査制度実施要領」第１５条に基づき発注者が
行う「監督体制の強化等」として下記措置に応じるものとする。

  （１）施工体制台帳の内容聴取
  （２）施工計画書の内容の聴取
  （３）重点的な監督業務の実施
  （４）労働安全部局との連携
  （５）中間検査の実施
  （６）下請業者への適正な支払確認等のための立入検査

1 1 追加 別に配置を求める
技術者

１．専任の監理技術者等の配置が義務付けられている工事において、低入札価格調査対象工事となる場合については、
落札者に県又は国土交通省中国地方整備局発注の工事において前年度中に完成した工事があり、当該工事において、７
５点未満の工事成績評定を通知された者であるときは、配置予定技術者のほか同等の要件を満たす技術者を１名現場に
専任（当該工事の現場代理人、他の工事との兼務は認めない。）で配置（落札者が特別共同企業体の場合は、代表者に対
してのみ求めるものとする。）し工事品質の確保を図るものとする。なお、増員する技術者は、引き続き３ヶ月以上の恒常的
な雇用関係にある者とする。

２．現場専任での技術者配置を要しない低入札価格調査対象工事についても、前項規定を準用するものとする。

1 1 追加 主任技術者又は監
理技術者の専任を
要しない期間につ
いて

１．請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始され
るまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日
については、請負契約の締結後、監督職員との打ち合わせにおいて定めるものとする。

２．工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残ってい
る期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が
工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「竣工検査済証」等における日付）とする。

１．ダンプトラックによる土砂運搬、建設機械の運搬、及びガードマン派遣等の建設工事の下請契約に該当しない委託契約
にあたっては、原則、受注者は島根県内に本店、支店又は営業所等を有し県内雇用を行っている企業との契約の優先に
努めるものとする。

２．前項に係る委託契約を行った場合 は、県内企業、県外企業に関わらずすべての契約について、における施工体制台帳
の記載は、等を発注者に提出するものガードマン派遣等の警備会社のみとする。

1 1 追加 貴重動植物への配
慮

　受注者は、工事施工箇所が「改訂しまねレッドデータブック」に記載のある貴重種の存在が確認されている、若しくは文献
等により貴重種の存在の可能性がある場合は、施工計画立案にあたり事前に監督職員と打ち合わせ又は指示を受けなけ
ればならない。

1 1 追加 公共工事に伴う石
綿の飛散防止の徹
底について

　受注者は、石綿（アスベスト）関連法等に基づき、解体、撤去、切断等の工事を行う場合、工事着手に先立ち、工事対象
物（建築物及び工作物）に石綿が含まれているかの調査（事前調査）を実施し、その結果を発注者に報告しなければならな
い。ただし、国による調査等で使用されていないことが確認されている施設の場合を除く。
　なお、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場
合に要する費用、特別の教育を受注者が実施する場合の費用については、監督職員と協議の上、設計変更で計上するも
のとする。
　また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変
更することとする。

1 1 追加 県産木材利用の推
進について

　受注者は、「島根県木材利用率先計画」（平成３１年４月島根県策定）に基づき公共工事での県産木材の着実な使用を確
保するため、本工事で整備する土木構造物（仮設構造物含む）において積極的に県産木材を使用するよう努めるものとす
る。

1 1 追加 ダンプトラック運搬
やガードマン等の契
約について
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 追加 工事完了時におけ

る安全確認につい
て

【農業農
村】

　工事完了時に施工区域の状況を確認し、第三者に対しての安全対策が必要と判断される箇所を図面に明示した上で、
引渡書に添付して提出するものとする。

1 1 追加 過積載防止対策 １．積載重量制限を超えて土砂等、鋼材、資材及び建設機械を積み込まず、また積み込ませてはならない。
２．さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませてはならない。
３．過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにしなけれ
ばならない。
４．取引関係のあるダンプカー事業者等が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場
合は、早急に不正状態を解消する措置を講じなければならない。
５．建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないよう
にしなければならない。
６．鋼材、資材及び建設機械の運搬にあたり、車両制限令における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路
法に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
７．監督職員が行う過積載に関する現場点検や、写真及び帳簿等の記録書類の確認等の調査に協力しなければならな
い。
８．以上のことについて、対応策を施工計画書に記載するとともに、下請業者にも十分指導しなければならない。

1 1 追加 技術提案 　総合評価方式による入札の場合、「評価する」とされた技術提案については、施工計画書に反映させること。また、竣工時
には実施報告書を提出すること。

1 1 追加 １日未満で完了する
作業の積算につい
て

１．建設工事積算基準第Ⅰ編「総則」第12章「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「当該基準」と言う。）は、変更積算
のみに適用する。
２．受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、当該基準の適用について協議の発議を行うことができ
る。
３．同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、当該基準は適用しない。
４．受注者は、協議に当って、当該基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料（日報、実際の費用が
分かる資料等）を監督職員に提出すること。実際の費用が分かる資料（見積書、契約書、請求書等）により、施工パッケージ
型積算基準との乖離が確認できない場合には、当該基準は適用しない。
５．維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合、同積算基準第Ⅰ編第8章「時間的制約を受ける公共土木工事の積
算」を適用して積算する場合等、当該基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、当該基準を適用しない。
６．同積算基準第Ⅰ編第11章「施工箇所が点在する工事の積算」を適用して積算する場合、当該基準「３．判定方法（３）判
定に使用する作業量の考え方」により、別箇所として扱う箇所は、各地区とする。

1 1 追加 熱中症対策に係る
現場管理費補正に
ついて

１．土木部（建築住宅課を除く）及び農林水産部が所管する建設工事のうち、以下の工事を対象とする。
（１）主たる工種が屋外作業である工事
（２）道路、河川等の維持管理業務委託
（３）ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除く。
２．受注者は、本補正の実施を希望する場合、契約後の施工計画書の提出時、「（１８）その他」に本補正の実施希望の有
無、工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載し、提出するものとする。
３．受注者は、施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出するものとする。
４．建設工事積算基準第Ⅰ編「総則」第11章「施工箇所が点在する工事の積算」を適用して積算する場合、点在する箇所
毎に補正を行うことができるものとする。
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 追加 建設機械賃料の積

算について
１．受注者は、以下に示す機械賃料について、発注者の積算単価（賃貸期間が１ヵ月以上となる場合の長期割引率を適用
した単価）と乖離があった場合に、単価の変更について協議の発議を行うことができる。
　・トラッククレーン
　・ラフテレーンクレーン
２．受注者は、協議に当って、賃料単価が乖離していることを示す根拠資料（工程表、実際の費用が分かる資料）を監督職
員に提出すること。
３．工程表により、対象機械が１ヵ月未満の短期利用となることが確認できない場合は、設計変更の対象としない。
４．実際の費用が分かる資料（見積書、契約書、請求書等）により、発注者の積算単価との乖離が確認できない場合は、設
計変更の対象としない。

1 1 追加 【土木】
【港湾】

       URL「https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/rokyuka/manual.html」

1．対象施設

２．台帳作成
（１）受注者は、１に規定した分野の工事について台帳作成の対象となる施設を監督職員に事前に確認しなければなら
     ない。
（２）台帳は、新設または改良(修繕)した施設に対して、施設ごとに作成する。
（３）台帳の作成種別は、工事の内容により、新規・更新（修正）の２種類になる。
（４）台帳は、工事完成図書電子納品の一部分として作成する。

1 1 追加 法定外の労災保険
の付保

　受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。
　ついては、工事請負契約書第５３条（火災保険等）に基づき、法定外の労災保険への付保の状況を確認するため、その
証券又はこれに代わるものを提示すること。
　但し、「機械設備工事」及び単価適用日が令和２年９月３０日以前の農林水産部（農村整備課、農地整備課）が所管する
建設工事を除く。
 　※「機械設備工事」とは、建設工事積算基準 第Ⅳ編 機械設備及び第１３編 農業農村整備 第１６章 施設機械及び電気
通信設備（電気通信設備は除く）により工事費の積算を行うものをいう。

法令・施設台帳等
の作成

　受注者は、下記に示す公共土木施設については、以下のURLに掲載する「島根県公共土木施設維持管理システム法
令・施設台帳等作成マニュアル【受注者用】（島根県土木部）」(以下「法令・施設台帳等作成マニュアル」という。）により法
令・施設台帳等（以下「台帳」という。）を作成するものとする。

分野 施設種別

道路 橋梁、トンネル、法面、舗装、附属物（標識等）、シェッド、大型カルバート等

河川・海岸 水門、樋門、陸閘門、排水機場、護岸、河川情報管理施設、ダム施設等

港湾 港湾施設（外郭施設、係留施設、臨港交通施設等）

砂防 砂防施設、地すべり施設、急傾斜施設、雪崩施設等

都市公園 公園施設（土木施設、遊具、建物、設備等）
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【第１編 共通編 第１章 総則 関係】
編 章 節 条 見出し 項 追加仕様事項
1 1 追加 アンケート調査 　受注者は、竣工検査までにアンケート調査に回答すること。回答方法については、しまね電子申請サービスによることと

し、【申込完了】画面の写しを監督職員に提出すること。
・インターネット側PC用直接リンクURL
　https://s-kantan.jp/pref-shimane-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7399
・スマートフォン用２次元バーコード

（参考）　要領等の掲載ホームページ
・島根県公共工事請負契約約款に係る設計・契約変更の手引き（案）
    https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/sekisan/sekisan.data/sekkeikeiyakutebiki.pdf
・島根県建設工事　総合評価方式　運用手引き
　　https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/youkou.html
・島根県建設工事低入札価格調査制度実施要領
    https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/teinyusatu-tyosa.data/teinyuusatu_jisshiyouryou.pdf
・島根県工事コスト調査実施要領
    https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/teinyusatu-tyosa.data/130401kosutotyousayouryou.pdf
・微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領（案）
    https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/teinyusatu-tyosa.data/bihakaiksikenH20_3_5.pdf
・非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状況及びかぶり測定要領（案）
    https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/teinyusatu-tyosa.data/kaburisokuteiH20_3_5_.pdf
・低入札価格工事に係る瑕疵担保期間中の現場調査及び報告要領
    https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/bid/seido/seido_doboku/teinyusatu-tyosa.data/kasitanpo_genbatyosa.pdf
・セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領（案）
    https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/shiyousho/index.data/rokka-chromium.pdf
・改訂しまねレッドデータブック
    https://www1.pref.shimane.lg.jp/contents/rdb/rdb2/index.html
・島根県木材利用率先計画（H31.4[)
　　https://www1.pref.shimane.lg.jp/industry/norin/ringyo/mokuzai/koukyoukentikubututoumokuzairiyousokushin.data/31sossenkeikaku.pdf
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