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 計画の名称
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 対象市町村

 計画の期間

 計画の目標

 定量的指標

農山漁村地域整備計画　事後評価書

しまねの漁業をささえる基盤整備計画（本土）（第２期）

島根県

松江市、出雲市、大田市、益田市

平成２７年度～令和元年度（５年間）

　島根県の本土においては、漁業従事者の減少や高齢化が進み、これに伴い漁村の活力の低下が懸念されるとともに、漁村の生活基盤をささえる施設の老朽化も進んでいる。
　このことから、水産物生産の拠点となる漁港の整備や、漁村・海岸保全施設の老朽化対策、海岸環境整備事業による飛砂対策等を図ることで、水産物の安定供給と漁村の活性化ならびに安全・安心な漁村づくりを目
指す。

①小伊津地区において、外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることにより、漁船の荒天時避難回数が減少する（40回/年→20回/年）。
②和江地区において、漁港関連道を整備することで、安全で効率的な漁獲物の流通体制の構築が図られ、主要道路（国道９号）までの水産関連交通の走行時間が約５分短縮される。
③大社地区において、海岸環境整備を実施することで飛砂被害の未然防止が図られる区域面積を5.3ha増加させ、安全な漁村環境の形成を図る。
④松江市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０地区→２０地区）。また、松江市地内に
おい て長寿命化工事を実施することで、漁業集落排水施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：０地区→４地区）
⑤益田市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０漁港海岸→４漁港海岸）。
⑥出雲市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０地区→６地区）。
⑦松江市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０漁港海岸→２漁港海岸）。



 各定量的指標に対する達成状況及び実施箇所の評価

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

3,621

3,675

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。H29

H29 予定どおり完了しました。

3,351

4,244H28 ～ H28

H29 ～ H29
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

工期 総事業費(千円) 工期

H28 ～ H28

H28 ～ H28

51,408

3,992

R1 ～

～ H28 4,843

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

H29 ～ R1

進捗状況 効果の発現状況

効果の発現状況 備考

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第3期へ継続

第2期計画(H27～R1)

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

R116,718 H27 ～

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 瀬崎 松江市等

～

H29 ～松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 多古 松江市等 松江市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

H29

松江市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 野井 松江市等 松江市
長寿命化工事実施 N=1箇
所

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 沖泊 松江市等 松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 御津 松江市等 松江市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 3,766

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 手結 松江市等 松江市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

事業名
事業型

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 片句

事業実施主体関係市町村

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 大芦 松江市等

計画期間内の事業内容
（工種および数量）

長寿命化工事実施 N=1箇
所

松江市等 松江市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

事業箇所名（地区名）

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 片句 松江市等 松江市

護岸L=946m H26 300,309

④松江市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０地区→２０地区）。また、松江市地内に
おいて長寿命化工事を実施することで、漁業集落排水施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：０地区→４地区）

出雲市 H27 ～ R1120,079
対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画から継続
第3期へ継続

H25 ～

総事業費(千円)

H29 ～ R1

H27 ～ H28 4,613

61,882

第1期計画(H22～H26)
進捗状況

全体計画における進捗率６５％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

水産物供給基
盤整備事業

漁港関連道 和江 島根県

事業箇所名（地区名）

海岸保全施設
整備＿漁港

海岸環境整備 大社 島根県

③大社地区において、海岸環境整備を実施することで飛砂被害の未然防止が図られる区域面積を5.3ha増加させ、安全な漁村環境の形成を図る。

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）事業型

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)
備考

全体計画における進捗率６５％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

水産物供給基
盤整備事業

地域水産物 小伊津 島根県 出雲市

②和江地区において、漁港関連道を整備することで、安全で効率的な漁獲物の流通体制の構築が図られ、主要道路（国道９号）までの水産関連交通の走行時間が約５分短縮される。

事業名 関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）事業型 事業箇所名（地区名）

事業実施主体

全体計画における進捗率６％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

第1期計画から継続
第3期へ継続

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)
進捗状況 効果の発現状況

予定どおり完了しました。
主要道路までの水産関連交通の走行時
間が約5分短縮された。

第1期計画から継続

事業実施主体
事業箇所名（地区名）

防波堤（改良）
L=237.1m等

H26 ～ H26 80,234

大田市 道路L=1,520m H24 ～ H26 1,248,224H27 ～ H30275,558

進捗状況

備考

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

第3期へ継続

事業型
事業名

①小伊津地区において、外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることにより、漁船の荒天時避難回数が減少する（40回/年→20回/年）。

計画期間内の事業内容
（工種および数量）関係市町村 備考効果の発現状況

工期

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

H27

長寿命化工事実施 N=1箇
所 R1 5,524

全体計画における進捗率５％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

御津

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 野井 松江市等 松江市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

松江市等 松江市
対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第3期へ継続

予定どおり完了しました。
長寿命化工事が完了し、施設の長寿命
化が図られた。

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 手結 松江市等 松江市
長寿命化工事実施 N=1箇
所 R1 ～ R1 5,740

全体計画における進捗率５％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境



全体計画における進捗率７４％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

全体計画における進捗率５６％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

全体計画における進捗率８２％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)
進捗状況 効果の発現状況

4,046

3,456

R1 ～ R1

第1期計画(H22～H26) 第2期計画(H27～R1)

工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)
進捗状況 効果の発現状況 備考

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

⑤益田市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０漁港海岸→４漁港海岸）。

事業名

第2期計画(H27～R1)
効果の発現状況

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 4,402

事業箇所名（地区名）

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 松江市 松江市等 松江市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=2箇所

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 R1 ～ R1

8,634

事業型 事業箇所名（地区名） 工期 総事業費(千円) 工期 総事業費(千円)

R1 ～ R1

5,848

⑦松江市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０漁港海岸→２漁港海岸）。

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 小田西 松江市等 出雲市
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 R1 ～ R1

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 十六島 出雲市等 出雲市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 釜浦 出雲市等 出雲市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 塩津 出雲市等 出雲市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 板浦 出雲市等 出雲市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 4,562

3,086
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

全体計画における進捗率７４％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

R1 ～ R1

R1 ～ R1

全体計画における進捗率３７％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

西地合 出雲市等 出雲市

工期 総事業費(千円) 工期

予定どおり完了しました。
長寿命化計画が策定され、今後のライフ
サイクルコストの最小化が図られた。

総事業費(千円)

R1 ～ R1

進捗状況

全体計画における進捗率８２％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

⑥出雲市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０地区→６地区）。

事業名 事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）事業型

第1期計画(H22～H26)

事業実施主体関係市町村
計画期間内の事業内容
（工種および数量）事業型

機能診断・長寿命化計画
策定 N=4箇所 13,058

事業箇所名（地区名）

海岸保全施設
整備＿漁港

老朽化対策 益田市 益田市等 益田市 H30 ～ H30

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 5,172

4,221
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

H30 ～ R1

H30 ～ R1
漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 法田 松江市等 松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 諸喰 松江市等 松江市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 7,048

5,195
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

H30 ～ R1

H30 ～ R1
漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 惣津 松江市等 松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 雲津 松江市等 松江市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 2,920

5,701
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

H30 ～ R1

H30 ～ R1
漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 笹子 松江市等 松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 福浦 松江市等 松江市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 5,529

6,480
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

H29 ～ H30

H29 ～ H30
漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 笠浦 松江市等 松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 魚瀬 松江市等 松江市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所 6,612

4,776
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

H28 ～ H28

H28 ～ H28
漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 美保関 松江市等 松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 片江 松江市等 松江市

4,190

5,588
機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

H28 ～ H28

H28 ～ H28
漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 稲積 松江市等 松江市

漁港漁村環境
整備事業

漁業集落環境 加賀 松江市等 松江市

機能診断・長寿命化計画
策定 N=1箇所

備考

備考

全体計画における進捗率３０％（事業費ベース）。残事
業を第３期計画において引き続き実施。

対象事業箇所が第3期工事へ移行して
いることから、今回は評価しない。

予定どおり完了しました。

予定どおり完了しました。



 定量的指標の達成状況

 今後の方針

目標値と実績値に差が出た要因等

第3期計画へ移行し実施継続

定量的指標 目標値 実績値

①
小伊津地区において、外郭施設の整備（改良）を行い、越波等の被害が軽減されることに
より、漁船の荒天時避難回数が減少する（40回/年→20回/年）。

荒天時避難回数 20 回/年 － 回/年

②
和江地区において、漁港関連道を整備することで、安全で効率的な漁獲物の流通体制の
構築が図られ、主要道路（国道９号）までの水産関連交通の走行時間が約５分短縮され
る。

走行時間の短縮 5 分 5 分 目標達成

第3期計画へ移行し実施継続

④

松江市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型
の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０地
区→２０地区）。また、松江市地内におい て長寿命化工事を実施することで、漁業集落排
水施設の長寿命化が図られる。（長寿命化工事実施：０地区→４地区）

長寿命化計画策定 20 地区 20 地区

③
大社地区において、海岸環境整備を実施することで飛砂被害の未然防止が図られる区域
面積を5.3ha増加させ、安全な漁村環境の形成を図る。

飛砂防止の
区域面積の増

5.3 ㏊ － ㏊

海岸 4 海岸

長寿命化工事実施 4 地区 1 地区

目標達成

3地区については第3期計画へ移行し実施継続

目標達成

　本県における漁場・漁港・漁村の整備（水産基盤整備）の推進にあたっては、「島根県水産基盤整備指針」等に基づき「Ⅰ．豊かな資源作り」「Ⅱ．水産業の拠点づくり」「Ⅲ．暮らしやすい地域づくり」を基本としてお
り、農山漁村地域整備計画（H27～R元）においても当該指針の基本方向に基づき事業を実施し一定の効果があった。
　今後は、引き続き更なる水産基盤整備の推進のために、現在計画・事業中の第3期計画（R2～R6）を適切に実施し、水産業と漁村地域の振興に努める。

長寿命化計画策定

⑦
松江市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維
持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０漁港海
岸→２漁港海岸）。

長寿命化計画策定 2 海岸 0 海岸

⑥
出雲市地内において、漁業集落排水施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型
の維持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０地
区→６地区）。

6 地区 0 地区

⑤
益田市地区において海岸保全施設の長寿命化計画を策定することで、予防保全型の維
持管理を導入し、ライフサイクルコストの最小化が図られる（長寿命化計画策定：０漁港海
岸→４漁港海岸）。

長寿命化計画策定 4

第3期計画へ移行し実施継続

第3期計画へ移行し実施継続


