様式　Ｈ－７－①
添付

島根原子力情報伝送システム伝送計画（平成２０年１月）

□ ﾃﾚﾒｰﾀ変動期間
■ ﾃﾚﾒｰﾀ停止期間

	1月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
１号機発電機出力									③1/9 10:00～16:00																①1/25 9:00～2/7 10:00						
２号機発電機出力									③1/9 10:00～16:00																						
Ｎｏ．１ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ									③1/9 10:00～16:00																①1/25 9:00～2/7 10:00						
Ｎｏ．２ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ									③1/9 10:00～16:00								④1/17 10:50～11:30								①1/25 9:00～2/7 10:00						
Ｎｏ．３ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ									③1/9 10:00～16:00																①1/25 9:00～2/7 10:00						
Ｎｏ．４ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ									③1/9 10:00～16:00								④1/17 10:50～11:30								①1/25 9:00～2/7 10:00						
Ｎｏ．５ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ									③1/9 10:00～16:00																①1/25 9:00～2/7 10:00						
Ｎｏ．６ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄ									③1/9 10:00～16:00								④1/17 10:50～11:30								①1/25 9:00～2/7 10:00						
１号機放水路水ﾓﾆﾀ									③1/9 10:00～16:00																①1/25 9:00～2/7 10:00						
２号機放水路水ﾓﾆﾀ									③1/9 10:00～16:00																						
１号機排気筒ﾓﾆﾀ									③1/9 10:00～16:00																①1/25 9:00～2/7 10:00						
２号機排気筒ﾓﾆﾀ									③1/9 10:00～16:00																						
１号機ﾀｰﾋﾞﾝ排気筒ﾓﾆﾀ									③1/9 10:00～16:00																①1/25 9:00～2/7 10:00						
２号機非常用ｶﾞｽ処理系ﾓﾆﾀ									③1/9 10:00～16:00																						
風向							②1/7 8:44～1/11 17:00										④1/17 10:50～11:30								①1/25 9:00～2/7 10:00						
風速							②1/7 8:44～1/11 17:00										④1/17 10:50～11:30								①1/25 9:00～2/7 10:00						

[作業内容]
④　受電系統切替に伴う伝送停止（１／１７）

以下については連絡済み

[作業内容]
①　１号機運転監視用計算機点検に伴う伝送停止（１／２５～２／７）

②　ドップラーソーダ点検に伴う伝送停止（１／７～１／１１）

③　ＳＰＤＳ（緊急時原子力発電所情報伝送システム）改良に伴う伝送停止（１／９）

以　上